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Załącznik nr 2 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
dla zadania inwestycyjnego pn.  

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, 
Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905 i 907" 

 
I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ronda na 
skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich  
nr 905 i 907. Zakres zadania obejmuje: 
 
• opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ronda 
na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905 i 907 
wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 
• przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności istniejącego pasa drogowego 
drogi wojewódzkiej nr 905 i 907 na odcinku objętym inwestycją 
 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie 265 dni od podpisania umowy 

II. Charakterystyka zadania 

1. Stan istniejący 
Na terenie objętym opracowaniem znajduje się skrzyżowanie ulic: Poznańskiej, Wolności i Wojska Polskiego, które 
stanowią drogi wojewódzkie o numerach 905 i 907. 
 

2. Stan projektowany 
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Gminie Boronów na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich DW905 i 
DW907, działki o numerach ewidencyjnych: 3447/653 – właściciel Skarb Państwa, pas DW905;  4107/654 – 
właściciel Gmina Boronów;  4118/650 – właściciel Gmina Boronów; 
3453/444 – właściciel Skarb Państwa; 3455/650 – właściciel Skarb Państwa; 3454/438 – właściciel Skarb Państwa; 
3456/652 – właściciel Skarb Państwa; 3457/449 – właściciel Skarb Państwa, 3446/449 – właściciel Skarb Państwa 
Zakres rozwiązań projektowych obejmuje między innymi:  
1) rondo na skrzyżowaniu DW 905 i DW907  
2) ciągi pieszo – rowerowe (połączenie ciągu pieszo – rowerowego na ulicy Wojska Polskiego z chodnikiem i drogą 
rowerową na ulicy Wolności oraz połączenie  chodnika na ulicy Wolności z ciągiem pieszo – rowerowym na ulicy 
Poznańskiej) 
3) odwodnienie układu drogowego,  
4) chodniki o szerokości minimum  1,8 mb. bez skrajni 
4) oświetlenie,  
5) zagospodarowanie wyspy środkowej,  
6) zatwierdzoną organizację ruchu na czas prowadzenia robót z zachowaniem ruchu na  DW 905 i DW907 
7) zatwierdzoną docelową organizację ruchu,  
8) oznakowanie pionowe i poziome 
 

*- przyjęte parametry techniczne powinny być zgodne z wymogami [1.15] dodatkowo w zakresie ciągów pieszych  
i rowerowych powinny spełniać także wymogi [2.8]. 
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III. Zakres przedmiotu zamówienia 

Część A – materiały wyjściowe do projektowania 

1. Część ruchowa 

Część ruchowa obejmuje opracowanie prognozy ruchu (kołowego, pieszego, rowerowego) wraz z określeniem 
struktury kierunkowej i rodzajowej. W oparciu o przeprowadzone analizy wykonawca zaproponuje stosowną 
geometrię skrzyżowań wraz z analizą przepustowości. Dopuszcza się przedstawienie kilku wariantów rozwiązań 
geometrycznych. Analizy winny być wykonane na podstawie pomiarów natężenia ruchu - wykonanych przez 
Wykonawcę. Jako dane pomocnicze można traktować wyniki z Generalnego Pomiaru Ruchu. Pomiary ruchu 
kołowego winny być wykonane dwukrotnie w godzinach 6:00 – 18:00 w dniu reprezentatywnym dla danego 
odcinka drogi. Prognoza ruchu powinna obejmować horyzont 10, 20 i 30 lat od dnia oddania drogi do użytkowania. 
Do opracowania należy załączyć tabelaryczne zestawienie wyników przeprowadzonych pomiarów ruchu 
z rozbiciem na poszczególne dni pomiaru, kwadranse i rodzaje pojazdów oraz podstawowe dane i wyniki obliczeń 
jak: natężenia relacji, przepustowości relacji, rezerwy przepustowości, obciążenia wlotów etc. Zwraca się uwagę, iż 
w sposób jednoznaczny winny być podane jednostki, w jakich prezentowane są wyniki i prowadzone obliczenia. 
Termin pomiarów ruchu pieszego i rowerowego należy uzależnić od występujących wzdłuż drogi generatorów 
ruchu takich jak: obiekty edukacji, miejsca kultu religijnego, sklepy, targowiska etc. Ze względu na fakt, iż wyniki 
analiz ruchowych w sposób zasadniczy rzutują na przyjmowane rozwiązania projektowe (geometria skrzyżowań, 
konstrukcja nawierzchni czy konieczność stosowania urządzeń ochrony środowiska) winny one być opracowane 
ze szczególną starannością i rzetelnością. W związku z powyższym wykonawca pomiarów ruchu jest 
zobowiązanych poinformować na piśmie ZDW o planowanym czasie i miejscach prowadzonych pomiarów 
z tygodniowym wyprzedzeniem. ZDW zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia wykonanych analiz ruchowych 
przed dalszym procesem projektowania. Uzgodnione przez ZDW prognozy ruchu są podstawą do wymiarowania 
konstrukcji nawierzchni i urządzeń ochrony środowiska. Część ruchowa winna być opracowywana, przekazywana 
oraz być tożsama z Zamawiającemu wraz z Projektem Wstępnym wg C.1. 
 

2. Rozpoznanie podłoża gruntowego 

Odwierty należy wykonać w celu rozpoznania warunków geotechnicznych. Na odcinkach istniejącej drogi odwierty 
należy wykonać także w obrębie nawierzchni w celu rozpoznania konstrukcji drogi. Szczegółowe wymogi, 
dotyczące lokalizacji i głębokości odwiertów zamieszczono w p.A.3. 
Dla istniejących nawierzchni rozstaw odwiertów nie powinien być większy niż 120 m na każdy pas ruchu 
(mijankowo max. 60 m), natomiast w przypadku prowadzenia drogi w nowym śladzie rozstaw podłużny odwiertów 
nie może przekraczać 100 m na każdy pas ruchu (mijankowo max. 50 m). W przypadku projektowanej szerokości 
korony wykopu/nasypu większej niż 40 m należy wykonać nie mniej niż dwa odwierty w przekroju poprzecznym 
drogi. Dla Inwestycji w ramach których przewiduje się budowę chodników, ścieżek rowerowych bądź ciągów pieszo 
– rowerowych należy dodatkowo wykonać rozpoznanie podłoża, wykonując dodatkowe odwierty  w poboczu drogi, 
po stronie lokalizacji w/w elementów. Rozstaw podłużny dodatkowych odwiertów nie może przekraczać 100 m. 
W przypadku inwestycji polegających jedynie na budowie chodników, ścieżek rowerowych bądź ciągów pieszo – 
rowerowych przylegających do istniejącej jezdni (bez przebudowy jezdni), celem rozpoznania istniejących warstw 
konstrukcyjnych i wykonania ewentualnego dowiązania, otwory w jezdni należy wykonać jedynie na pasie ruchu 
przylegającym do inwestycji (wykonując co najmniej 1 odwiert na każde 300 m odcinka). 
Rozpoznanie będzie podstawą do sporządzenia projektu konstrukcji nawierzchni oraz obliczeń stateczności skarp. 
Obliczenia należy przeprowadzić metodami mechanistycznymi przy zachowaniu wymogów określonych w [2.7.] 
oraz punktu C.6. 
W przypadku konstrukcji oporowych minimum 2 szt. (dla konstrukcji oporowej 2 szt. na każde 20 m długości). 
Długość odwiertu powinna rozpoznawać warunki geologiczne min. 10 m poniżej zaprojektowanego poziomu 
posadowienia (dla obiektów posadowionych bezpośrednio) i 7 m dla obiektów zaprojektowanych pośrednio (7 m 
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poniżej spodu pala, ściany szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustów długość odwiertów powinna rozpoznawać 
warunku geologiczne minimum 5 m poniżej posadowienia. 

3. Geotechniczne warunki posadowienia 

Opracowanie tego elementu dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami [1.1.] i powinno spełniać 
wymagania określone w [1.25.]. Geotechniczne warunki należy przedstawić w formie opinii geotechnicznej a także, 
w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, również w formie projektu geotechnicznego oraz 
dokumentacji badań podłoża gruntowego. Z opracowań winna w jednoznacznych sposób wynikać kategoria 
geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe.  
Szczegółowe wymagania odnośnie treści opracowania oraz badań określają Polskie Normy oraz [2.1.]. 
Zamawiający zastrzega, iż na etapie opracowywania opinii geotechnicznej rozstaw odwiertów badawczych nie 
może być większy 100 - 120 m (zgodnie z p. A.2) w przypadku obiektów liniowych. Dla obiektów inżynierskich oraz 
skrzyżowań lokalizacja odwiertów musi być dostosowana do stopnia jego złożoności. Planowane zakresy badań (w 
tym ilości, lokalizacja i głębokości punktów badawczych) powinny być uzgodnione pomiędzy zainteresowanymi 
projektantami obiektów budowlanych i urządzeń, a wykonawcą badań geotechnicznych. W celu określenia grupy 
nośności podłoża drogi, rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych należy wykonać do głębokości nie mniejszej 
niż 2,0 m poniżej spągu konstrukcji nawierzchni istniejącej drogi lub co najmniej 3,0 m poniżej przewidywanej 
maksymalnej głębokości prowadzenia robót ziemnych. 
Niezależnie od formy, opracowanie – składające się z części tekstowej i graficznej – powinno dostarczyć 
kompletne dane niezbędne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Poziom szczegółowości opracowania 
należy dostosować odpowiednio do rodzaju obiektu: droga lub jej wydzielony element, obiekt inżynierski, chodnik, 
obiekty towarzyszące oraz od rodzaju i zakresu planowanych robót (inwestycje nowe, modernizacyjne). Badania 
geotechniczne powinny dostarczyć wystarczających danych dotyczących podłoża oraz warunków wodnych 
w obrębie i otoczeniu terenu przeznaczonego pod zabudowę, niezbędnych do właściwego wyznaczenia 
podstawowych właściwości podłoża gruntowego i wiarygodnego określenia wartości parametrów tego podłoża, 
które mają być użyte w obliczeniach projektowych. Badania dla drogowych budowli ziemnych oraz określenia 
warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni powinny także spełniać wymagania zawarte w [1.15.]. 
Dla posadowienia obiektów inżynierskich rodzaj i stan gruntów należy określić w laboratorium, a nie podczas 
wierceń. Nie dopuszcza się korzystania z parametrów podawanych w normach czy literaturze w tym stosowania 
korelacji parametrów z wykresów i tabel z określanymi w trakcie pobrania próbek. Nie dopuszcza się wizualnego 
określania bez udokumentowania analizami uziarnienia rodzajów i stanów gruntów spoistych. Kąt tarcia 
wewnętrznego, ciężar objętościowy gruntu oraz edometryczny moduł odkształcenia pierwotnego i wtórnego oraz 
kohezja powinny być opisane w dokumentacji geotechnicznej dla każdej warstwy podłoża. 

4. Dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz  hydrogeologiczna 

Opracowanie tych części dokumentacji projektowej jest fakultatywne. Dokumentację geologiczno – inżynierską 
należy sporządzić w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu, ustalonej wg wymagań zawartych w pkt. A.2 
niniejszych Wytycznych; obligatoryjnie powinna być wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach 
gruntowych do drugiej kategorii. Dokumentację hydrogeologiczną należy wykonać w przypadku gdy dla obiektu, 
urządzenia lub uzbrojenia terenu objętego przedmiotem zamówienia wystąpią przesłanki wynikające z art. 90 ust. 1 
pkt 2 [1.13.]. Dla przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne (w tym powodować ich 
zanieczyszczenie), dla potrzeb m.in. raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzenie dokumentacji 
hydrogeologicznej jest konieczne. Dokumentacje należy opracować zgodnie z wymaganiami [1.13.] oraz [1.23.]. 
Przed przystąpieniem do sporządzenia tych dokumentacji należy dokonać uzgodnienia zakresu badań terenowych 
dla wszystkich obiektów i urządzeń infrastruktury z projektantami wszystkich branż wchodzących w skład 
dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania. 
Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robót geologicznych, mogą być realizowane tylko na 
podstawie projektu robót geologicznych - szczegółowe wymagania odnośnie tego projektu określa [1.24.] Projekt 
robót geologicznych powinien obejmować teren zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami 
przewidywanego ich oddziaływania na otoczenie (zbiorniki wód podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Należy 
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zaprogramować taki zakres ilościowy i jakościowy badań, aby w sposób docelowy można było zaprojektować 
konstrukcję posadowienia wszystkich obiektów budowlanych oraz zaprojektować zabezpieczenia obiektów przed 
wpływem osuwisk oraz zjawisk i procesów geodynamicznych w tym wpływu eksploatacji górniczej. 
Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robót geologicznych oraz przyjęcie 
opracowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przez właściwy organ administracji geologicznej – bez 
zastrzeżeń. Wszystkie dokumentacje, przed przedłożeniem ich organowi wydającemu decyzję, należy przedstawić 
do akceptacji do Zamawiającego. 
Wszystkie elementy niniejszych opracowań projektowych powinny być określone w sposób ostateczny. W cenie 
ofertowej tej części dokumentacji projektowej należy uwzględnić odpowiednią rezerwę gdyż cena ofertowa nie 
będzie korygowana ze względu na ewentualny większy zakres potrzebnych pomiarów i badań, który może 
wyniknąć w czasie realizacji niniejszego opracowania. 
Z uwagi na czas niezbędny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz czas konieczny na 
wykonanie zaprojektowanych badań, opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz hydrologicznej 
powinno być traktowane priorytetowo dla dotrzymania terminu umownego opracowania całej dokumentacji 
projektowej. 
 

5. Mapa do celów projektowych 

Mapę do celów projektowych należy opracować w postaci wektorowej przyjętej do państwowego zasobu 
geodezyjno – kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie dopuszcza się mapy jednostkowej 
w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mapę do celów projektowych należy opracować w skali 1:500 lub 1:1000 
zarówno dla terenów otwartych jak i zamkniętych. Mapa powinna zawierać w swojej treści przebieg sieci 
projektowanych i uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej, lub informację o braku takich uzgodnień w zakresie 
objętym opracowaniem. Granice działek ewidencyjnych, wchodzących w zakres planowanej inwestycji, mają być 
przedstawione na mapie do celów projektowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po przeprowadzonej analizie, potwierdzającej zgodność tej 
dokumentacji z obowiązującymi standardami technicznymi. W przypadku braku takiej dokumentacji lub danych 
niespełniających standardów technicznych, dane dotyczące przebiegu granic ewidencyjnych należy pozyskać 
w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób określenia przebiegu granic działek ewidencyjnych ma zostać 
opisany w legendzie mapy do celów projektowych. Na mapie należy również zawrzeć oświadczenie geodety 
uprawnionego, że dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych w obszarze planowanej inwestycji, 
spełniają standardy geodezyjne i są zgodne ze stanem faktycznym na gruncie. Poza wymogami wynikającymi z 
przepisów prawa, mapa powinna zawierać wszystkie szczegóły istotne dla projektowanego zadania i realizacji tego 
zadania w przyszłości (skarpy, cieki wodne, drzewa itp.). Jednostka projektowa jest zobowiązana do wykonania 
wywiadów branżowych określających lokalizację i przebieg sieci uzbrojenia terenu, które należy przekazać 
Zamawiającemu łącznie z mapą do celów projektowych. Na podkładach mapowych winny być naniesione nazwy 
krzyżujących się dróg i ulic. Zamawiającemu należy dostarczyć jeden egzemplarz mapy w oryginale, poświadczony 
przez właściwy miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej lub zawierający Oświadczenie 
Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy również przekazać wersję numeryczną mapy w 
formatach .dxf i .pdf na zewnętrznym nośniku danych. W wersji cyfrowej mapy należy oznaczyć sposób stabilizacji 
punktów granicznych. 

6. Pomiar wysokościowy 

W celu optymalnego i prawidłowego zaprojektowania przebudowy drogi pod względem wysokościowym należy 
dokonać pomiaru wysokościowego pasa drogowego oraz terenów przyległych. Przekroje poprzeczne mają zostać 
wykonane w rozstawie nie większym niż 20 m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dla przyjętych 
rozwiązań. Ponadto należy dokonać pomiarów wysokościowych wszystkich zjazdów celem określenia ich spadku 
podłużnego (od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawędzi jezdni do bramy). Inwentaryzacji 
wysokościowej podlegają również wszelkie elementy odwodnienia jak: studnie, kanalizacje, przepusty, wyloty, 
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rowy, itp.). W zależności od potrzeb, wynikających z opracowań branżowych, należy dokonać innych 
specjalistycznych pomiarów jak: koryt, torów, obiektów inżynierskich, profili sieci napowietrznych, itp. 

Część B – część środowiskowa 

Opracowanie tych części dokumentacji projektowej jest fakultatywne. Jeżeli z przyjętych rozwiązań projektowych 
wyniknie konieczność uzyskania decyzji / zezwoleń administracyjnych z obszaru ochrony środowiska, przed 
przystąpieniem do realizacji projektu budowlanego lub w trakcie jego opracowywania, Wykonawca we własnym 
zakresie, w porozumieniu z Zamawiającym, oraz na własny koszt, uzyska te decyzje / zezwolenia. Jeżeli dla 
potrzeb uzyskania w/w decyzji lub zezwoleń niezbędne jest wykonanie dokumentacji, ekspertyzy lub innych 
opracowań, Wykonawca wykonana je we własnym zakresie i na własny koszt. Wszystkie materiały niezbędne do 
uzyskania decyzji / zezwoleń, przed przedłożeniem ich organowi wydającemu decyzję / zezwolenie, należy 
przedstawić do akceptacji do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
Poniższa lista nie wyczerpuje katalogu decyzji, których uzyskanie może być niezbędne dla prawidłowej realizacji 
zadania. 

1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

W niniejszych dziale określa się wymagania merytoryczne w stosunku do materiałów, jakie mogą być wymagane 
przez organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Rodzaj materiałów, które są niezbędne do wykonania, w celu uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, wynikać będzie bezpośrednio z postępowania administracyjnego w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego organ prowadzący postępowanie 
administracyjne określi obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisku wraz z 
jego zakresem lub odstąpi od konieczności jego opracowania. 
Materiały niezbędne dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinny zostać przygotowane 
zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i powinny 
obejmować Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, 
spełniający wymagania art. 74 w/w Ustawy. 
Zamawiający wymaga, aby poza wymaganiami formalnymi określonymi przepisami prawnymi, materiały do 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawierały co najmniej:  

a. Karta informacyjna wykonana ma być zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy z dn. 03.10.2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko oraz musi również zawierać informacje w zakresie określonym w 
art. 63 ust. 1 w/w Ustawy 

a) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia wraz ze skalą przedsięwzięcia i wielkością zajmowanego terenu 
oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie 

b) dotychczasowy sposób wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną nieruchomości zajętych pod inwestycję 
c) ewentualne warianty przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej 

każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

d) przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 
e) rozwiązania chroniące środowisko 
f) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu 

rozwiązań chroniących środowisko 
g) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz 

korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 
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h) walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 
siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne, 
obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód 
śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, 
grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 
2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały 
przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym 
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, gęstość zaludnienia, obszary przylegające do 
jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe) 

i) wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej 
sieci drogowej 

j) przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację 
przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się 
w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 
prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem; informacja nt powiązania 
przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań 
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w 
obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do 
skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem 

k) przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko 
l) ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej 
m) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
n) prace rozbiórkowe związane z likwidację inwestycji 

Karta informacyjna winna być przygotowana w oparciu o warianty zaproponowane przez Wykonawcę 
w porozumieniu z Zamawiającym lub wskazane w innych materiałach będących w posiadaniu 
Zamawiającego. W karcie informacyjnej winien zostać wskazany wariant preferowany do realizacji przez 
Zamawiającego. Wariant ten winien być zgodny z rozwiązaniami przedstawionymi w ramach Projektu 
wstępnego (koncepcji) opracowanego przez Wykonawcę (koncepcja, która uzyskała akceptację 
Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań oraz geometrii drogi wojewódzkiej wraz z pasami 
ruchu).  
Integralną częścią Karty informacyjnej winien być załącznik graficzny w skali co najmniej 1 : 10 000, 
przedstawiający proponowany przebieg wszystkich przedstawionych w Karcie informacyjnej wariantów oraz 
ich usytuowanie względem obszarów NATURA 2000 i innych zidentyfikowanych cennych przyrodniczo 
obiektów oraz załącznik graficzny w skali co najmniej 1 : 10 000, przedstawiający przewidywany zasięg 
oddziaływania inwestycji na środowisko. 

b. Mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntów, spełniające wymagania art. 74 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy 
z dn. 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Na mapy ewidencyjne winien być 
naniesiony przebieg planowanego przedsięwzięcia drogowego oraz przewidywany zasięg oddziaływania 
inwestycji na środowisko. 

c. Mapa, spełniająca wymagania art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, w skali (co najmniej 1 : 10 000) zapewniającej czytelność przedstawionych danych z 
zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym 
przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 
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d. Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew 
i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji (zgodnie z wymaganiami art. 74 ust. 1 pkt w skali co 
najmniej 1 : 10 000). 

e. Inwentaryzacja przyrodnicza  
W ramach prac związanych z przygotowaniem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach Wykonawca wykona inwentaryzację przyrodniczą obszaru objętego inwestycją wraz z 
terenami przyległymi do inwestycji.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozpoczął inwentaryzację przyrodniczą bezpośrednio po 
podpisaniu Umowy, uszczegółowiając obszar objęty inwentaryzacją po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
Projektu wstępnego. Inwentaryzacja przyrodnicza winna być prowadzona co najmniej do czasu podjęcia 
decyzji przez organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach o braku konieczności wykonania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
W przypadku gdy niezbędne będzie opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko, Wykonawca 
będzie prowadził inwentaryzację przyrodniczą do czasu zakończenia prac nad przedmiotowym Raportem. 
W ramach wstępnych prac związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej należy zebrać 
i przeanalizować wszystkie dostępne opracowania naukowe, materiały i dane archiwalne dostępne 
w organach administracji samorządowej i rządowej (np. Urząd Gminy, Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) 
oraz w innych organizacjach przyrodniczych i ekologicznych. 
Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być zorientowana na określenie głównych typów siedlisk 
występujących w rejonie inwestycji oraz szczególnie zwracać uwagę na występowanie gatunków roślin 
i grzybów objętych ochroną gatunkową, jak również wymagających ochrony siedlisk przyrodniczych. 
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest konieczne w celu zidentyfikowania miejsc występowania 
chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów i siedlisk przyrodniczych - oceną powinny być objęte nie tylko 
obszary, z którymi inwestycja koliduje, ale również położone w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz w zasięgu 
oszacowanego oddziaływania inwestycji na środowisko.  
Inwentaryzacja przyrodnicza winna być przeprowadzona zgodnie z dostępnymi metodykami opisanymi w 
literaturze fachowej. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być wykonana z takim samym stopniem 
szczegółowości dla wszystkich analizowanych wariantów. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być 
zorientowana na określenie gatunków roślin, siedlisk (na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, a także kryterium wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 
wyznaczenia jako obszary Natura 2000), grzybów i zwierząt (bezkręgowce, ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki) 
podlegających ochronie oraz powinna uwzględniać okresy wegetacyjne i okresy aktywności (m.in. sezonowe 
migracje, miejsca hibernacji, tokowiska, pierzowiska, miejsca gniazdowania, żerowiska, miejsca bytowania 
itp.) poszczególnych gatunków. Ponadto, należy zwrócić szczególną uwagę na rozpoznanie miejsc rozrodu 
płazów. W przypadku, gdy w obrocie prawnym pojawi się rozporządzenie wydane przez właściwego 
kompetencyjnie Ministra, określające zakres oraz format inwentaryzacji, należy uwzględnić te wymagania 
przy przeprowadzaniu inwentaryzacji oraz opracowywania raportu z przeprowadzonej inwentaryzacji. 
Niezbędnym elementem inwentaryzacji przyrodniczej są obserwacje terenowe w terminach największej 
aktywności poszczególnych grup flory i fauny, czyli ptaków, ssaków (w tym nietoperzy), gadów, płazów, 
owadów. Obserwacje terenowe winny również objąć zespoły leśne i zadrzewienia, murawy, cieki, zbiorniki 
wodne, starorzecza, suche i wilgotne wrzosowiska , torfowiska, łąki i zbiorowiska szuwarowe, mszaki, grzyby 
i porosty. 
Zamawiający wymaga aby dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej stanowiła 
oddzielne opracowanie oraz zawierała co najmniej: 

a) Opis istniejącego obecnie zagospodarowania terenu przyległego do drogi w pasie o szerokości co najmniej 
500 m w każdą stronę od osi drogi, a w przypadku kolizji z obszarem Natura 2000 w pasie o szerokości 
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co najmniej 1000 m w każdą stronę od osi drogi, z takim samym stopniem szczegółowości dla wszystkich 
analizowanych wariantów 

b) Listę i lokalizację obszarów objętych formalną ochroną przyrody 
c) Listę i lokalizację miejsc występowania w rejonie inwestycji gatunków siedlisk, roślin, grzybów i zwierząt 

(bezkręgowce, ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki) podlegających ochronie wraz z uwzględnieniem okresów 
wegetacyjnych i okresów aktywności (np. sezonowe migracje, miejsca hibernacji, tokowiska, perzowiska, 
miejsca gniazdowania, miejsca żerowania, miejsca bytowania, itp.) 

d) Identyfikację korytarzy migracyjnych o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym 
e) Opis kolidujących z przebiegiem drogi szlaków migracyjnych zwierzyny (szlaki lokalne, ponadlokalne) 
f) Ocenę walorów krajobrazowych i wartości przyrodniczej na inwentaryzowanym terenie 
g) Ocenę wrażliwości środowiska na przedsięwzięcie drogowe 
h) Opis konfliktów z elementami przyrodniczymi 
i) Wytypowanie miejsc wymagających szczególnej uwagi podczas wykonywania prac budowlanych 
j) Listę niezbędnych czynności pozwalających chronić stwierdzone gatunki rzadkie i ich siedliska 
k) Opis wpływu, jaki budowa nowej drogi będzie miała na poszczególne elementy przyrodnicze 

zinwentaryzowane w terenie 
l) Dane potrzebne do uzyskania zezwolenia na przeniesienie bądź zniszczenie gatunków chronionych 

(szczegółowa lokalizacja, ilość gatunków chronionych) 
m) Karty obiektów przyrodniczych, w których opisuje się wartość i uwarunkowania ekologiczne i które są 

jednocześnie punktem wyjściowym do prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji i eksploatacji 
inwestycji. Ponadto każdy obiekt winien posiadać dokumentację fotograficzną 

n) Podstawę opracowania: akty prawne, literaturę fachową 
o) Część graficzną, która powinna zawierać co najmniej: 

− mapy w skali co najmniej 1:5 000 z zaznaczonymi danymi, uzyskanymi z inwentaryzacji (siedliska, 
stanowiska roślin i zwierząt chronionych, w tym ptaków o znaczeniu wspólnotowym) 

− przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrażem przebiegu drogi 
− granice terenów i obiektów chronionych 
− korytarze migracyjne zwierząt 
− lokalizację opisanych w tekście obiektów przyrodniczych, konfliktów przyrodniczych i kolizji 

Wszystkie informacje związane z lokalizacją miejsc występowania siedlisk, roślin i zwierząt oraz kolizji 
z projektowaną inwestycją drogową winny odnosić się do założonego kilometraża drogi (dla każdego 
rozpatrywanego wariantu oddzielnie). 
W przypadku podjęcia przez organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach decyzji o obowiązku wykonania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji winny stanowić podstawę, wraz z oszacowanymi zasięgami 
oddziaływań inwestycji, do wniosków Raportu w zakresie koniecznych do zastosowania działań/rozwiązań 
technicznych zabezpieczających środowisko przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji oraz do 
określenia niezbędnego monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, prowadzonego na etapie 
budowy oraz na etapie użytkowania inwestycji drogowej. 

f. Działania informacyjno – konsultacyjne    
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozpoczął działania informacyjno - konsultacyjne 
bezpośrednio po podpisaniu Umowy. Działania informacyjno - konsultacyjne winny by prowadzone co 
najmniej do czasu podjęcia decyzji przez organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o konieczności lub braku konieczności wykonania 
Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku wydania postanowienia o 
konieczności przeprowadzenia OOŚ i opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko, Wykonawca, po wydaniu w/w postanowienia ale przed zakończeniem prac związanych z 
opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko, zorganizuje co najmniej jedno spotkanie 
informacyjno - konsultacyjne z udziałem lokalnych władz i mieszkańców zainteresowanych gmin.  
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Wykonawca w imieniu Zleceniodawcy, w porozumieniu z Zamawiającym, będzie prowadził działania 
informacyjno – konsultacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia, w ramach których przygotuje co 
najmniej: 
• Stronę internetową, na której zostaną zamieszczone podstawowe informacje nt. projektowanej 

inwestycji (zwięzły opis planowanego przedsięwzięcia na terenie poszczególnych gmin oraz mapy 
z przebiegiem planowanego przedsięwzięcia) oraz elektroniczny kwestionariusz do wypełniania (w 
celu przekazania przez zainteresowane strony swoich uwag i opinii); informacje zamieszczone na 
stronie będą aktualizowane w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc 

• spotkania z udziałem lokalnej społeczności oraz lokalnych władz.  
Celem spotkań będzie poinformowanie lokalnej społeczności i innych zainteresowanych stron (np. 
organizacji ekologicznych) o planowanym przedsięwzięciu. W szczególności do obowiązków 
Wykonawcy będzie należeć opracowanie tekstu ogłoszenia zawierającego: nazwę inwestora, 
przedmiot konsultacji, miejsce w którym zainteresowane strony mogą zapoznać się 
z projektowanymi rozwiązaniami (np. tablice ogłoszeń w Urzędach Gmin i Urzędów Miejskich oraz 
strona internetowa dedykowana zadaniu), adres pod którym zainteresowane strony mogą składać 
uwagi, wnioski i zastrzeżenia, informację że przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski 
i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do 
zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych — zostaną uwzględnione. 
Zamieszczenie przygotowanego ogłoszenia w prasie oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędach 
Gmin i Urzędów Miejskich należeć będzie do obowiązków Wykonawcy zamówienia. Spotkania, 
z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, winny być organizowane i prowadzone przez 
Wykonawcę, w miejscach ogólnie dostępnych dla lokalnej społeczności, w godzinach 
popołudniowych, w porozumieniu z lokalnymi władzami. Częstotliwość spotkań z udziałem lokalnej 
społeczności oraz lokalnych władz musi być dostosowana do stopnia skomplikowania zadania, 
jednak w ramach działań informacyjno – konsultacyjnych winny być zorganizowane co najmniej 
2 spotkania. 

Z przeprowadzonych działań informacyjno – konsultacyjnych Wykonawca przygotuje raport, zawierający 
w szczególności: 
• przedmiot przeprowadzonych konsultacji społecznych 
• kserokopie ogłoszeń prasowych, internetowych i wywieszonych na tablicach ogłoszeń 
• datę i miejsce przeprowadzenia spotkań informacyjnych 
• streszczenie w oddzielnych pozycjach zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń 
• sposób uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń, bądź w przypadku braku 

możliwości ich uwzględnienia — odpowiednie uzasadnienie 
• podsumowanie działań informacyjno – konsultacyjnych 
• podpis przeprowadzającego działania informacyjno – konsultacyjne 

Wnioski z przeprowadzonych działań informacyjno – konsultacyjnych (w tym głównie wnioski 
z nadesłanych ankiet) Wykonawca winien uwzględnić przy wyborze wariantów lokalizacyjnych 
wskazanych w Karcie informacyjnej oraz w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w trakcie 
projektowania docelowej trasy inwestycji drogowej. 

g. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  
Powinien spełniać wymagania art. 66 ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz uwzględniać wyniki Inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej dla potrzeb 
opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wnioski z przeprowadzonych 
działań informacyjno – konsultacyjnych. Obowiązek opracowania Raportu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko stwierdzi, w drodze postanowienia, organ właściwy 
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w wyniku postępowania administracyjnego 
przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o 
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środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko). Zakres raportu winien być zgodny z wydanym Postanowieniem o obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko wraz z określeniem 
zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanym na podstawie art. 63 ust. 1 
oraz art. 63 ust. 4 ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Zamawiający wymaga, aby Raport o oddziaływaniu na środowisko, poza wymaganiami ustawowymi, 
zawierał co najmniej: 
• wszystkie warianty zaproponowane przez Wykonawcę, uzgodnione z Zamawiającym lub 

wskazane w innych materiałach będących w posiadaniu Zamawiającego. W Raporcie winien 
zostać wskazany wariant preferowany do realizacji przez Zamawiającego, rozpatrywany w ramach 
projektu wstępnego (koncepcji) opracowanego przez Wykonawcę (koncepcja, która uzyskała 
akceptację Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań oraz geometrii drogi 
wojewódzkiej wraz z pasami ruchu) 

• przewidywane oddziaływanie na środowisko wszystkich analizowanych wariantów 
z uwzględnieniem wyników przeprowadzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji przyrodniczej. 
Wszystkie warianty winny być analizowane z taką samą szczegółowością 

• Uzasadnienie wyboru proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 
oddziaływania na środowisko 

• Określenie szczegółowych warunków korzystania ze środowiska dla wybranego wariantu 
realizacyjnego na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, w tym: 
− szczegółowe określanie obowiązków Zamawiającego w zakresie koniecznych do uzyskania 

decyzji, zezwoleń, itp. niezbędnych na etapie budowy 
− szczegółowe określanie zakresu niezbędnego nadzoru przyrodniczego na etapie budowy i 

użytkowania inwestycji 
• szczegółowe określanie wytycznych do projektu budowlanego w zakresie koniecznych do realizacji 

rozwiązań organizacyjnych i technicznych chroniących środowisko (zarówno na etapie budowy jak 
i użytkowania inwestycji drogowej) oraz ich lokalizacji i parametrów 

Zwraca się szczególną uwagę na fakt, iż szczegółowe wytyczne do projektu budowlanego w zakresie 
koniecznych do realizacji rozwiązań chroniących środowisko (zarówno na etapie budowy jak 
i eksploatacji inwestycji drogowej) muszą wynikać ze szczegółowych analiz i obliczeń oraz muszą być 
dostosowane do przewidywanych zagrożeń związanych z oszacowanym oddziaływaniem inwestycji na 
środowisko. Analizy, prowadzone w ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko, zależne od 
natężenia ruchu drogowego, muszą być wykonane w oparciu o wykonane przez Wykonawcę pomiary, 
prognozy i analizy ruchu drogowego, zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Część opisowa Raportu powinna zostać zobrazowana w części graficznej (mapy w skali co najmniej 
1 : 5 000), która powinna zawierać co najmniej: 
• przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrażem przebiegu drogi 
• kwalifikację terenów zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu oraz granice terenów podlegających ochronie akustycznej 
• granice terenów i obiektów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody 
• dane, uzyskane z inwentaryzacji przyrodniczej (siedliska, stanowiska roślin i zwierząt) oraz innych 

źródeł 
• korytarze migracyjne zwierząt 
• obszary i obiekty chronione ze względu na walory historyczne (stanowiska archeologiczne, obiekty 

zabytkowe i kulturowe, strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej), m.in. w oparciu 
o MPZP, gminną ewidencję zabytków, Krajowy Rejestr Zabytków oraz Archeologiczne Zdjęcie 
Polski 

• obszary i obiekty chronione w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
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• lokalizację studni oraz ujęć wód podziemnych i powierzchniowych, stref ochronnych ujęć wodnych, 
granice Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

• granice złóż surowców oraz granice terenów i obszarów górniczych 
• granice poszczególnych rodzajów i typów gleb, klas bonitacyjnych, gleb chronionych, kompleksów 

przydatności rolniczej 
• wyniki analiz oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny oraz stan powietrza atmosferycznego 
• lokalizację urządzeń ochrony środowiska, wskazanych w części opisowej do zastosowania 

Wszystkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed przedłożeniem 
ich organowi wydającemu decyzję, należy przedstawić do akceptacji do Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po nadaniu jej 
klauzuli ostateczności oraz załączy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz do 
wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub do wniosku o wydanie pozwolenia ba budowę. 
Jeżeli z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i/lub przyjętych rozwiązań projektowych wyniknie 
konieczność uzyskania innych decyzji / zezwoleń administracyjnych z obszaru ochrony środowiska, przed 
przystąpieniem do realizacji projektu budowlanego lub w trakcie jego opracowywania, Wykonawca we własnym 
zakresie, w porozumieniu z Zamawiającym, oraz na własny koszt, uzyska te decyzje / zezwolenia. Jeżeli dla 
potrzeb uzyskania w/w decyzji lub zezwoleń niezbędne jest wykonanie dokumentacji, ekspertyzy lub innych 
opracowań, Wykonawca wykonana je we własnym zakresie i na własny koszt. Wszystkie materiały niezbędne do 
uzyskania decyzji / zezwoleń, przed przedłożeniem ich organowi wydającemu decyzję / zezwolenie, należy 
przedstawić do akceptacji do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

2. Operaty wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne wraz z uzyskaniem prawomocnych zgód 
wodnoprawnych 

Jeżeli w ramach inwestycji niezbędna będzie likwidacja/przebudowa/budowa urządzeń wodnych (zdefiniowanych w 
ustawie z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne) i/lub z eksploatacją inwestycji będzie związana usługa wodna lub inne 
czynności określone w art. 389, art. 390 lub art. 349 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne, Wykonawca będzie 
zobowiązany do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej (w tym, zgodnie z art. 388 ust. 1 m.in. pozwolenie 
wodnoprawne, zgłoszenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna). 
Konieczność wykonania oraz zakres operatu wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego (stanowiącego 
załącznik do wniosku o wydanie stosownej zgody wodnoprawnej) uzależnione będzie od przyjętego przez 
Wykonawcę sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz innych rozwiązań związanych z gospodarką ściekową. 
Dane dotyczące sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz / lub urządzeń wodnych, zawarte w operatach 
wodnoprawnych winny być tożsame z danymi zawartymi w projekcie budowlanym i wykonawczym. 
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy opracować zgodnie z art. 407 ustawy z dn. 20.07.2017 r. 
Prawo wodne. Integralną część wniosku stanowi Operat wodnoprawny, który należy wykonać zgodnie art. 408 oraz 
art. 409 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne. Zgłoszenie wodnoprawne musi spełniać wymagania art.. 421 i 
art. 422 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne. 
Zamawiający wymaga, aby integralną częścią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego zostaną wydane 
pozwolenia wodnoprawne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, były: 
• obliczenia spływu wód opadowych z projektowanych powierzchni 
• obliczenia hydrauliczne potwierdzające możliwość odbioru oszacowanych ilości wód opadowych przez 

docelowy odbiornik 
• obliczenia prognozowanych stężeń zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych zawartych w 

spływach deszczowych, których wyniki są podstawą do projektowania urządzeń oczyszczających ścieki przed 
ich wprowadzeniem do ziemi lub wód 

Jeżeli w związku z wykonaniem urządzeń wodnych lub kształtowaniem nowych koryt cieków naturalnych 
konieczne będzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca, zgodnie z zapisami art. 220 ustawy z dn. 20.07.2017 r. 
Prawo wodne, uwzględni to w przygotowywanych operatach wodnoprawnych i uzyska niezbędne decyzje o 
ustaleniu nowej linii brzegowej w ramach pozwoleń wodnoprawnych. Integralną częścią prac związanych z 
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uzyskaniem decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegowej jest przygotowanie, wyprzedzająco do złożenia 
wniosku o wydanie decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegowej, projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych 
wodami od gruntów przyległych. Elementy, które powinien zawierać projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych 
wodami od gruntów przyległych, szczegółowo określa art. 220 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne. Prace 
geodezyjne związane z przygotowaniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów 
przyległych, winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi z zakresu geodezji oraz 
z aktualnymi Wytycznymi Projektowymi ZDW w Katowicach. 
Wnioski wraz z operatami wodnoprawnymi oraz pozostałymi dokumentami związanymi z uzyskaniem pozwoleń 
wodnoprawnych, zgłoszenia wodnoprawne oraz inne dokumenty niezbędne dla uzyskania zgód wodnoprawnych 
przed przedłożeniem ich organowi wydającemu decyzję, należy przedstawić do akceptacji do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał pozwolenia wodnoprawnego po nadaniu mu klauzuli ostateczności 
oraz załączy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz do wniosku o wydanie 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub do wniosku o wydanie pozwolenia ba budowę.  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał zgłoszenia wodnoprawnego wraz z pisemnym potwierdzeniem 
przyjęcia zgłoszenia bez uwag przez organ odpowiedzialny za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego. 

3. Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrębu zieleni kolidującej z rozwiązaniami projektowymi oraz 
zezwoleniami na usunięcie drzew i krzewów 

Dokumentacja: „Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrębu zieleni kolidującej z przedsięwzięciem” powinna 
uwzględniać wymagania art. 83 ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (dla inwestycji realizowanej 
w trybie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane na podstawie pozwolenia na budowę oraz dla inwestycji 
realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz dodatkowo zapisy art. 
20b oraz art. 21 ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (w przypadku inwestycji realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na podstawie zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej). 
W przypadku inwestycji realizowanej w trybie pozwolenia na budowę należy uzyskać zezwolenie na usunięcie 
drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z 
inwestycją zlokalizowanych na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z dn. 16.04.2004 r. 
o ochronie przyrody. W przypadku inwestycji realizowanej w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla 
drzew i krzewów kolidujących z inwestycją zlokalizowanych na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru 
zabytków należy uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków, zgodnie z ustawą z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. 
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów należy opracować zgodnie z art. 83 z ustawy z dn. 
16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Załącznikiem do wniosku jest inwentaryzacja zadrzewienia kolidującego z 
rozwiązaniami projektowymi. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów 
kolidujących z inwestycją zlokalizowanych na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, należy załączyć 
inwentaryzację stanowiącą wyciąg z dokumentacji „Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrębu zieleni kolidującej 
z przedsięwzięciem” i obejmującą wyłącznie drzewa i krzewy zlokalizowane na terenie nieruchomości wpisanych 
do rejestru zabytków. 
Zamawiający wymaga aby wyniki inwentaryzacji zieleni, stanowiącej załącznik do wniosku o zezwolenie na 
usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycja, winny zostać przedstawione również w formie tabelarycznej i 
obejmowały co najmniej: 

• nazwę gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu 
• obwód i średnicę pnia zinwentaryzowanego drzewa mierzonego na wysokości 130 cm 
• wielkość powierzchni zinwentaryzowanych krzewów 
• informacje o zinwentaryzowanych drzewach lub krzewach, których wiek nie przekracza 10 lat 
• nr działki ewidencyjnej, na której zlokalizowane jest zinwentaryzowane drzewo lub krzew 
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• imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, na której 
zlokalizowane są zinwentaryzowane drzewa i krzewy 

• jednoznaczną informację, które zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagają wycinki ze względu 
na kolizję z planowaną inwestycją 

• jednoznaczną informację, które zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagają wycinki ze względu 
na zły stan zdrowia 

Zamawiający wymaga: 
1. Wyniki inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewów oraz plan wyrębu zieleni kolidującej z rozwiązaniami 

projektowymi powinny być naniesione na rysunek projektu zagospodarowania terenu inwestycji drogowej, 
na który powinny zostać również naniesione granice i numery działek ewidencyjnych. 

2. W ramach inwentaryzacji (zarówno w części graficznej jak i opisowej) Wykonawca wyodrębni drzewa i 
krzewy kolidujące z projektowaną inwestycją drogową, zlokalizowane na obszarach Lasów Państwowych. 

3. Wyniki inwentaryzacji zieleni winny zostać udokumentowana w postaci zdjęć lub filmu. Opis drzew i 
krzewów na zdjęciach/filmie winien umożliwiać jednoznaczną identyfikację poszczególnych drzew i 
krzewów na rysunku zagospodarowania terenu inwestycji drogowej.  

4. Lokalizacja drzew/krzewów musi być określana przy użyciu technik geodezyjnych. W przypadku drzew o 
większych średnicach należy geodezyjnie dokonać pomiaru od strony granicy pasa drogowego. W 
przypadkach budzących wątpliwość Zamawiający może zażądać dodatkowy pomiarów. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie w terenie znaczyć drzewa ujęte w inwentaryzacji, winien w takim przypadku 
posługiwać się numerem zgodnym z numerem inwentaryzacyjnym, dodatkowo drzewa przewidziane do 
wycinki winny posiadać dodatkowe oznaczenie w terenie. 

Wnioski wraz z inwentaryzacją zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi, przed przedłożeniem ich 
organowi wydającemu decyzję, należy przedstawić do akceptacji do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał zezwolenia po nadaniu mu klauzuli ostateczności. 

Część C – część techniczna 

1. Projekt wstępny (PWS) 

Projekt wstępny jest opracowaniem poprzedzającym wykonanie projektu budowlanego. Jego zadaniem jest 
przedstawienie przez Wykonawcę wariantowych rozwiązań projektowych, które będą zatwierdzane przez 
Zamawiającego. Celem tego opracowania jest przyjęcie ostatecznych rozwiązań geometrycznych układu 
drogowego. Zakres przedstawiony w koncepcji przekazanej przez Zamawiającego (p. II.2.) oraz zakres  określony 
w p. II.2 nie jest wykazem zamkniętym, a Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia  
w niniejszym opracowaniu własnych propozycji rozwiązań. Na tym etapie należy uzyskać informacje, dotyczące 
wypadkowości oraz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (zarówno kołowego jak i pieszego). Uzyskane 
dane należy przedstawić w formie graficznej na podkładzie mapowym. Proponowane przez projektanta 
rozwiązania mają zapewnić jak najwyższy poziom BRD, likwidację miejsc wypadkogennych oraz powinny wynikać 
z analiz ruchowych. Na etapie PWS należy również zaprezentować ideę odwodnienia inwestycji wraz z analizą 
wysokościową możliwości zrzutu wód opadowych do proponowanych odbiorników. PWS winien zawierać krótki 
i zwięzły opis techniczny, w którym zostanie scharakteryzowany teren inwestycji oraz stan projektowany. Należy 
określić przyjęte parametry inwestycji jak: klasy i kategorie dróg krzyżujących się, prędkości projektowe / 
miarodajne /dopuszczalne, wnioski z analiz ruchowych, podstawowe wymiary oraz inne istotne z punktu rozwiązań 
informacje. Część rysunkowa powinna się składać co najmniej z orientacji oraz planów sytuacyjnych (geometria, 
wypadkowość, uzbrojenie), przekroju typowego i profilu podłużnego oraz sprawdzenia przejezdności. Rysunki ze 
sprawdzeniem przejezdności winny zawierać ślad kół pojazdu miarodajnego (ustalenie krawężnika) oraz linię 
obrysu zewnętrznego pojazdu (ustalenie lokalizacji przejść dla pieszych i stref oczekiwania pieszych, latarni, 
znaków) dla wszystkich relacji. Rysunek ten winien również zawierać parametry geometryczne pojazdu przyjętego 
jako miarodajny. Pożądane jest zamieszczanie innych rysunków mających wpływ na ocenę proponowanych 
rozwiązań (np. profilu w przypadku ograniczonej widoczności). W części drogowej należy nanieść koncepcję 
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prowadzenia ruchu (dopuszczane relacje na pasach ruchu) oraz miejsca przejść dla pieszych/rowerzystów. 
W przypadku kształtowania pasów dla relacji skrętnych należy przedstawić na planie pełną ich geometrię (długości 
poszczególnych odcinków) wraz z określeniem parametrów na podstawie jakich te długości zostały przyjęte. Na 
skrzyżowaniach należy wrysować trójkąty widoczności. W przypadku ograniczenia dostępności działek przyległych 
do drogi należy przedstawić alternatywne sposoby jej skomunikowania z siecią dróg publicznych np.: poprzez 
wskazanie dojazdu z inną drogą lub budowę dróg obsługujących. PWS winien być wykonany na mapie zasadniczej 
wg [1.9.]. z zastrzeżeniem, iż przebieg uzbrojenia winien być potwierdzony przeprowadzonymi wywiadami 
branżowymi. Po roboczym uzgodnieniu projektu wstępnego – zakresie rozwiązań drogowych, Wykonawca 
przedstawi koncepcje wypracowanych rozwiązań właściwym gminom i uzyska opinie do propozycji 
budowy/przebudowy drogi. Projektant będzie zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowej analizy 
przekazanych uwag i określenia możliwości ich uwzględnienia w dokumentacji, ze wskazaniem konsekwencji 
zmiany przyjętych rozwiązań projektowych bądź doprojektowania nowych obiektów. Na tej podstawie podjęta 
zostanie decyzja o wprowadzeniu ewentualnych zmian do projektu. 
W opracowaniu tym, jako oddzielny tom, należy ująć wariantowe rozwiązanie konstrukcji obiektów inżynierskich. 
Wariantowanie winno obejmować zarówno kształtowanie ustroju nośnego, jak i posadowienie w oparciu o A.2-0 
oraz uzyskaną opinie geologiczno  - górniczą. Celem opracowania jest szczegółowe ustalenie rozwiązań 
konstrukcyjnych na podstawie proponowanych wariantów oraz określenie założeń do opracowania projektu 
budowlanego. W PWS należy zaprezentować charakterystyczne parametry techniczno – geometryczno – 
konstrukcyjne określone w oparciu o wstępne obliczenia statyczno – wytrzymałościowe oraz obliczenia 
hydrologiczno – hydrauliczne. Opracowanie winno również zawierać koncepcję prowadzenia sieci uzbrojenia 
terenu przez obiekt. W Projekcie Wstępnym należy również przedstawić szacunkową wartość robót budowlanych 
każdego z przyjętych wariantów. W zakresie opracowania PWS należy również dokonać inwentaryzacji obiektów 
mostowych oraz przepustów na projektowanym obszarze wraz z podaniem lokalizacji GPS. 

2. Projekt budowlany (PB) - Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT), Projekt Architektoniczno-
Budowlany (PAB) 

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z [1.14.] z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się przygotowywania 
projektu w oparciu o par. 2b [1.14.] Projekt budowlany musi zawierać projekt zagospodarowania terenu (PZT) oraz 
wielobranżowy projekt architektoniczno – budowlany (PAB) oraz projekt techniczny (PT). Projekt techniczny 
powinien być opracowany również z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt. C.3. Do każdego egzemplarza 
PZT należy dołączyć informację BiOZ opracowaną zgodnie z [1.17.]. Do Projektu Budowlanego nie należy 
załączać opinii organów uzyskiwanych w trybie tzw. „specustawy drogowej” oraz wypisów z ewidencji gruntów.  
W przypadku przygotowywania PB w trybie specustawy drogowej numery działek pierwotnych winny być 
oznaczone kolorem czarnym, natomiast działek wtórnych, przechodzących za własność województwa Śląskiego 
podane w nawiasach w kolorze czerwonym. Szczegółowy zakres wymagań, dotyczących zawartości PB oraz 
wymaganych uzgodnień został zamieszczony w [2.7.]. W projekcie budowlanym należy również oznaczyć teren 
przewidziany pod wykonanie ewentualnych tymczasowych obiektów budowlanych. 

3. Projekt Budowlany (PB) – Projekt Techniczny (PT), Projekt wykonawczy (PW) 

Celem wykonania Projektu Technicznego oraz Projektu Wykonawczego jest uszczegółowienie rozwiązań 
projektowych zawartych w Projekcie Zagospodarowania Terenu, Projekcie Architektoniczno-Budowlanym oraz 
uzyskanie niezbędnych danych dla odbioru, rozliczenia jak również przedmiarowania robót budowlanych. Projekt 
techniczny oraz wykonawczy powinny być z sobą tożsame co do zawartości oraz wykonane oddzielnie dla każdej 
branży oraz właściciela sieci. Dopuszcza się podział na poszczególne obiekty. 
Projekt winien zawierać: 

a) stronę tytułową  
b) spis treści z podaniem numerów stron, 
c) część opisową, 
d) część obliczeniową, 
e) część rysunkową. 
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Jeżeli zaistnieje konieczność wyburzeń budynków kolidujących z przedmiotową inwestycją, należy przewidzieć  
w wycenie prac projektowych projekty rozbiórki tych obiektów (jako odrębny tom), zawierający  
m.in. dokładną dokumentację fotograficzną i filmową przedmiotowych obiektów. 

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (TOR) 

Projekty organizacji ruchu na czas budowy należy wykonać zgodnie z [1.19.] oraz [2.7.] i uzyskać zatwierdzenie 
przez organ zarządzający ruchem. Oryginały pism zatwierdzających projekty organizacji ruchu oraz opieczętowane 
przez organ zarządzający ruchem - projekty organizacji ruchu, należy dołączyć do dokumentacji projektowej. 
Projekt ma zawierać organizację ruchu dla wykonania wszystkich projektowanych obiektów a w szczególności: 
przebudowy/budowy niezbędnego uzbrojenia, przyłączy, wycinki zielenie, dróg krzyżujących się, przepustów etc. 
Poza opiniami, wynikającymi z [1.19.] w przypadku występowania przystanków autobusowych, wykonawca uzyska 
opinię głównych przewoźników obsługujących linie autobusowe. 

5. Projekt docelowej organizacji ruchu (DOR) 

Projekty docelowej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z [1.19.] oraz [2.7.] i uzyskać zatwierdzenie przez 
organ zarządzający ruchem. Oryginały pism zatwierdzających projekty organizacji ruchu oraz opieczętowane przez 
organ zarządzający ruchem - projekty organizacji ruchu, należy dołączyć do dokumentacji projektowej. Na planszy 
przedstawiającej projektowane oznakowanie należy również określić lokalizację barier ochronnych z podaniem ich 
parametrów w oparciu o [2.7.]. Zamawiający ma prawo zażądać projektu posadowienia oraz konstrukcji elementów 
podtrzymujących znaki drogowe o niestandardowych wymiarach, tj.: znaków, których wielkość jest zależna od 
treści na nim zawartej. Każda z powyższych tablic musi być indywidualnie zwymiarowana z uwzględnieniem 
wielkości czcionki drogowej i treści tablicy. W przypadku realizacji nowych inwestycji należy dokonać korekt 
w całym oznakowaniu drogowskazowym i informacyjnym (miejscowości i odległości) prowadzącym 
dotychczasowym przebiegiem drogi wojewódzkiej, na które rzutuje projektowana droga. 

6. Projekt konstrukcji nawierzchni (PN) 

Projekt konstrukcji nawierzchni jest opracowaniem, które jest podstawą do zatwierdzenia przez ZDW rozwiązań 
materiałowych wszystkich typów konstrukcji przewidzianych w projekcie. Materiałami wyjściowym są m.in.: analizy 
ruchowe, rozpoznanie podłoża gruntowego czy rozwiązanie wysokościowe drogi. Opracowanie powinno zawierać 
określenie: kategorii obciążenia ruchem w sposób określony w [2.7.], grupy nośności podłoża gruntowego 
w oparciu o analizę warunków wodnych i przebiegu wysokościowego. W przypadku zastosowania „geomateriałów” 
należy przedstawić szczegółowe obliczenia, potwierdzające konieczność ich zastosowania oraz przedstawić 
obliczenia jak wyglądałaby konstrukcja bez ich użycia. W obliczeniach winny być ukazane tylko te z cech fizyko-
mechanicznych materiałów, które mają wpływ na pracę w konstrukcji drogi bez podawania nazw własnych 
producenta. Integralną częścią PN jest część rysunkowa, przedstawiająca: plan sytuacyjny drogi z naniesionymi 
zakresami poszczególnych konstrukcji ze zróżnicowaniem na układ i rodzaj warstw (np. z uwzględnieniem 
zastosowanego asfaltu czy warstw wzmocnień podłoża) oraz przekroje typowe, na których będą przedstawione 
wymagane moduły nośności wszystkich warstw. Dla nawierzchni z kształtek betonowych należy podać ich kształt 
i kolorystykę, natomiast dla nawierzchni z betonu cementowego należy przedstawić zwymiarowany plan cięć 
nawierzchni. Grubości przyjętych warstw podbudowy bitumicznej należy potwierdzić obliczeniowo. 

7. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy opracować w sposób jednolity dla 
całego zadania, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia [1.21.]. Powinny one zawierać szczegółowe wymagania 
dla wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu i maszyn, transportu, wykonania robót, kontroli jakości 
wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych robót i podstaw płatności za roboty; w końcowej części 
należy przytoczyć wykaz dokumentów odniesienia związanych z treścią danej Specyfikacji. Treść Specyfikacji 
powinna odnosić się tylko i wyłącznie do robót objętych przedmiotową dokumentacją projektową i być ściśle z nią 
powiązana. Zapisy zawarte w STWiORB należy ograniczyć jedynie do rozwiązań technicznych, technologicznych 
i organizacyjnych przewidzianych w projekcie. W celu uniknięcia różnych interpretacji w zapisach na etapie 
realizacji robót, Zamawiający nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach, wymogów ujętych 



Znak sprawy: GKiZP.271.6.2022 

 16 

w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych (stanowiących podstawę do opracowania STWiORB). Specyfikacje 
Techniczne należy opracować w sposób umożliwiający jednoznaczną wykładnie wymaganych standardów dla 
stosowanych materiałów i wyrobów, jakości wykonania robót oraz oceny prawidłowości ich wykonania i rozliczania. 
Wymagania zawarte w Specyfikacjach winny uwzględniać aktualne na dzień oddania dokumentacji. Wytyczne 
Techniczne ZDW w Katowicach [2.6.], warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy obowiązujące dla danego 
projektu. Jednostki rozliczeniowe robót określone w specyfikacjach muszą być tożsame z jednostkami 
w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach elementów rozliczeniowych. 
Zamawiający dopuszcza podział Specyfikacji na tomy dla poszczególnych branż. W obrębie każdego tomu musi 
być zachowana ciągłość numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Każdy z tomów musi zawierać spis treści 
z podaniem numerów stron odpowiednich STWiORB, dodatkowo tom I (opracowywany dla branży wiodącej dla 
całego zadania) musi zawierać spis wszystkich Specyfikacji. 
Specyfikacje należy usystematyzować według 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego dużą literą 
oznaczającą określoną branżę (D – drogowa, M – mostowa, K – kanalizacyjna, T - teletechniczna E – elektro-
energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny określać nazwę części obiektu lub wydzielonej roboty, dwie 
następne - scalony element konstrukcyjny lub grupę robót, a pozostałe dwie cyfry – element rozliczeniowy zgodny 
z punktami Specyfikacji dotyczącymi obmiaru i podstaw płatności. W przypadku bardziej szczegółowego 
rozliczania elementu lub roboty (np. z tytułu konkretnych parametrów technicznych i jakościowych i/lub 
zastosowanych materiałów czy wyrobów), kod 6 cyfrowy można uzupełnić (dalsze dwie cyfry, mała litera, itp.) – 
przy zachowaniu pełnej zgodności z wyżej wymienionymi punktami Specyfikacji. Zamawiający dopuszcza 
systematykę kodowania Specyfikacji (wraz z nazewnictwem) wg STWiORB wykonywanych dla potrzeb Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, za wyjątkiem elementów rozliczeniowych wg [2.6.]. Wytyczne te, należy 
wprowadzić do zbioru opracowywanych Specyfikacji bez modyfikacji z uwzględnieniem kolorystyki wydruku – 
pożądany jest wydruk całego dokumentu w oryginale. 
Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych dla wszystkich branż powinny być ujęte w zbiorczej specyfikacji 
ogólnej, kodowanej przykładowo jako „DMKT.00.00.00 Wymagania ogólne” (dla branży drogowej, mostowej, 
kanalizacyjnej i teletechnicznej). Specyfikacja ta winna poprzedzać wszystkie inne zawarte w tomie I zbioru 
STWiORB. W specyfikacji ogólnej należy m.in. jednoznacznie określić sposób rozliczania wszystkich wymagań 
zawartych w tejże specyfikacji oraz nie ujętych w innych specyfikacjach – przy zachowaniu wzajemnej zgodności 
zapisów specyfikacji ogólnej z treścią poszczególnych specyfikacji szczegółowych. Dotyczyć to może m.in.: 
projektów sporządzanych przez wykonawcę oraz wykonania robót na podstawie tych projektów, kosztów zaplecza 
budowy, kosztów ochrony i utrzymania robót, pomiarów geodezyjnych, inwentaryzacji przed i powykonawczej, 
opłat za czasowe zajęcie terenów na cele budowy, kosztów związanych z czasową organizacją ruchu, naprawy 
wyrządzonych szkód, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony saperskiej oraz szeregu innych kosztów około 
inwestycyjnych wynikających z przepisów prawnych, dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji 
technicznych czy też technologii i organizacji robót. Zwraca się uwagę, że zapis typu „w ramach ceny kontraktowej” 
jest zbyt ogólny, gdyż nie wskazuje w jakich pozycjach kosztorysu ofertowego potencjalny wykonawca robót ma te 
elementy rozliczyć. 
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robót rozbiórkowych, usuwanie humusu, 
usunięcie drzew i krzewów, w stosownych Specyfikacjach Technicznych należy podać dyspozycje co do sposobu 
zagospodarowania materiałów rozbiórkowych (nadających się lub nie do ponownego wykorzystania). 

Część D – Geodezyjno – prawna 

I. Dokumentacja geodezyjna niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: 

1.  Wykaz działek do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej sporządzony w  
5 egz., zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wykaz powinien zawierać: 
1.1 działki objęte inwestycją, 
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1.2 działki podlegające podziałowi,  
1.3 działki przechodzące na własność Województwa Śląskiego,  
1.4 działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu, 
1.5.działki nie będące w liniach rozgraniczających i nie podlegające ograniczeniu w korzystaniu na podstawie 
ww. ustawy, dla których uzyskano oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

2. Mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów 
budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu w 5 egz. 
Mapa powinna być sporządzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawierać w swojej treści: warstwę ewidencji 
gruntów, plan zagospodarowania terenu, linie rozgraniczające teren inwestycji, linie podziału działek wraz z 
numerami nowoprojektowanych działek, linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, linie czasowego 
zajęcia potwierdzonego prawem dysponowania, nazwy ulic, nr dróg, określenie kategorii drogi, kierunków, 
oznaczenie skali mapy, tytuł inwestycji, podpis geodety i projektanta. W przypadku poprowadzenia linii 
rozgraniczającej po granicach istniejących działek ewidencyjnych, granice tych działek muszą być 
jednoznacznie ustalone, mają spełniać standardy geodezyjne i być zgodne ze stanem faktycznym na gruncie.  
Zamawiającemu należy dostarczyć jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej w formatach .dwg i .pdf na 
nośniku danych CD lub DVD.  

3.  Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości.  
Dla działek ewidencyjnych podlegających podziałowi należy przedłożyć: 

 3.1.  jednostkowe projekty podziału nieruchomości (w 5 egz.),  
3.2. wykazy synchronizacyjne – w razie konieczności (w szczególności przy  rozbieżnościach oznaczeń 
pomiędzy działkami ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków  a  danymi zawartymi w księgach 
wieczystych lub innymi dokumentami potwierdzającymi własność). 

4.  Aktualne wypisy z rejestru gruntów  
 wydane przez właściwy organ nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem dokumentacji Zamawiającemu 
(oryginał + kopia). 

5.  Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Dla działek 
objętych wnioskiem, lecz znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi inwestycję i niepodlegających 
ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomości na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, należy uzyskać od właścicieli 
oświadczenia o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oryginał + 
kopie). 

 
II. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej gruntów zajętych istniejącym pasem 

drogowym. 

A.  Wykonanie projektów podziału oraz kompletnej dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej regulację 
stanu prawnego działek w części zajętych pasem drogowym drogi wojewódzkiej. 
Dokumentację należy sporządzić w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji Wojewody 
Śląskiego o nabyciu, z mocy prawa, własności działek leżących w części w pasach drogowych dróg 
wojewódzkich, na rzecz Województwa Śląskiego, na podstawie art. 60 lub art. 73 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, lub w zakresie 
niezbędnym do uzyskania decyzji podziałowej wójta, burmistrza, prezydenta miasta, sporządzonymi w trybie 
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dotyczy również podziałów terenów 
zamkniętych). Dokumentację należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie 
uzgodnionej z Zamawiającym. Przebieg granic należy ustalić na podstawie danych pozyskanych z 
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W przypadku braku takich danych lub danych 
niespełniających standardów technicznych, dane dotyczące przebiegu granic działek należy pozyskać w 
wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa obejmuje w szczególności sporządzenie dokumentacji 
zawierającej:  
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1. jednostkowe projekty podziału nieruchomości, z podaniem podstawy prawnej,  
(w 3 egz.), poświadczone przez właściwy organ, z wyróżnionymi żółtym kolorem tła obszarem działek 
stanowiących pas drogowy, z oznaczeniem numeru drogi i ewentualną nazwą ulicy, opisem kierunków do 
miejscowości, wskazaniem kategorii dróg (gminna, powiatowa, krajowa) i nazw ulic na skrzyżowaniach, 
wskazaniem zarządcy wody płynącej dzielącej pas drogowy. Podziału dokonuje się niezależnie od ustaleń 
planu miejscowego i bez konieczności zatwierdzania decyzją przez właściwego wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta. W razie konieczności projekty podziału muszą uwzględniać wydzielenie terenów zajętych przez wody 
płynące. 

2. wypisy z rejestru gruntów - aktualny oraz według stanu na dzień 31.12.1998 r., wydane przez właściwy organ, 
3. aktualne wydruki ksiąg wieczystych, 
4. wykazy synchronizacyjne – w razie konieczności (w szczególności przy rozbieżnościach   oznaczeń pomiędzy 

działkami ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków, a danymi zawartymi w księgach wieczystych lub 
innymi dokumentami potwierdzającymi własność), 

5. inne dokumenty potwierdzające własność przedmiotowej działki od dnia 31.12.1998 r.  
w tym również akty własności ziemi, odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych, odpisy 
aktów notarialnych, prawomocne orzeczenia sądu i ugody sądowe, ostateczne decyzje administracyjne, itp. (2 
egz. oznaczone „za zgodność z oryginałem”), 

6. mapy z projektem podziału dla działek przejmowanych w trybie art. 73 należy uzupełnić adnotacją geodety 
uprawnionego „Przedstawiony na mapie stan zajęcia nieruchomości pasem drogowym drogi publicznej jest 
tożsamy ze stanem istniejącym w dniu 31.12.1998 r.”. 

 
B. Wykonanie map do celów prawnych oraz kompletnej dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej 

regulację stanu prawnego działek w całości zajętych pasem drogowym drogi wojewódzkiej.  
Dokumentację należy sporządzić w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji Wojewody 
Śląskiego o nabyciu, z mocy prawa, własności działek leżących w pasach drogowych, na rzecz Województwa 
Śląskiego, na podstawie art. 60 lub art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające 
ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133. poz. 872, z późniejszymi zmianami). 
Usługa obejmuje w szczególności sporządzenie dokumentacji zawierającej: 

1. mapy do celów prawnych, stanowiące załącznik do wniosku (w 3 egz.) – mapy zasadniczej  
z naniesionymi granicami i numerami ewidencyjnymi w zakresie pasa drogowego i działek sąsiadujących, 
poświadczone przez właściwy PODGiK, z wyróżnionymi żółtym kolorem tła obszarem działek objętych 
wnioskiem, z oznaczeniem numeru drogi i ewentualną nazwą ulicy, opisem kierunków do miejscowości, 
wskazaniem kategorii dróg (gminna, powiatowa, krajowa) i nazw ulic na skrzyżowaniach, wskazaniem 
zarządcy wody płynącej dzielącej pas drogowy. Przebieg granic należy ustalić na podstawie danych 
pozyskanych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W przypadku braku takich danych lub 
danych niespełniających standardów technicznych, dane dotyczące przebiegu granic działek należy pozyskać 
w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W razie braku mapy zasadniczej należy wykonać mapę sytuacyjną w 
zakresie obejmującym przedmiotową działkę wraz z najbliższym otoczeniem obejmującym minimum 2 metry 
od granicy działki, 

2. wypisy z rejestru gruntów  - aktualny, oraz według stanu na dzień 31.12.1998 r., wydane przez właściwy organ,  
3. aktualne wydruki ksiąg wieczystych, 
4. wykazy synchronizacyjne – w razie konieczności (w szczególności przy rozbieżnościach   oznaczeń pomiędzy 

działkami ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków, a danymi zawartymi w księgach wieczystych lub 
innymi dokumentami potwierdzającymi własność),  

5. inne dokumenty potwierdzające własność przedmiotowych działek od dnia 31.12.1998 r. – akty własności 
ziemi, odpisy dokumentów znajdujących się w zbiorze dokumentów ksiąg wieczystych, odpisy aktów 
notarialnych, prawomocne orzeczenia sądu i ugody sądowe, ostateczne decyzje administracyjne, itp. ( 2 egz. 
oznaczone „za zgodność z oryginałem”), 
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6. mapę dla działek przejmowanych w trybie art. 73 należy uzupełnić adnotacją geodety uprawnionego 
„Przedstawiony na mapie stan zajęcia nieruchomości pasem drogowym drogi publicznej jest tożsamy ze 
stanem istniejącym w dniu 31.12.1998 r.”. 

 
C. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla działek zajętych pasem drogowym nie podlegających 

regulacji prawnej w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną, lub niezbędnych do realizacji inwestycji. 

 Dla działek ewidencyjnych zajętych istniejącym pasem drogowym, które nie podlegają regulacji w trybie ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, po 
uzgodnieniu z ZDW w Katowicach należy przedłożyć: 

1. analizę stanu prawnego tych działek (m.in. analizę zapisów w księgach wieczystych oraz  
w ewidencji gruntów i budynków), 

2. projekty podziałów (w 5 egz.), sporządzone w trybie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (dotyczy również podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i podziałów 
terenów zamkniętych), 

3. komplet załączników do wniosku o wydanie decyzji o podziale nieruchomości. 

Część E – wnioski o zgodę umożliwiającą prowadzenie robót 

Zamawiający dopuszcza postępowania jedynie w formie procedury   pozwolenia na budowę, nie 
dopuszczając formy zgłoszenia robót. Konieczność realizacji inwestycji w trybie ZRID będzie wymagała zmiany 
zapisów Porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Gminą Boronów. 

1. Procedura przy Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej 

Zamawiający przewiduje, że zgoda na prowadzenie robót budowlanych będzie uzyskana przez 
Wykonawcę w oparciu o [1.2.].  Materiały do wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej 
należy opracować zgodnie z [1.1.]. 
Dodatkowe wymagania Zamawiającego, dotyczące przygotowania niektórych materiałów na etapie przygotowania 
wniosku: 

a) Zwraca się uwagę na konieczność uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, niezależnie 
od informacji o zabytkach bądź ich braku uzyskanych z inny źródeł oraz na fakt, iż opinia Dyrektora 
Okręgowego Urzędu Górniczego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzyskania informacji 
o przewidywanych szkodach górniczych udzielanych przez właściwe terytorialnie kopalnie. 

b) Wszystkie opinie, uzyskiwane przez Wykonawcę w trybie [1.1.] winny być uzyskane w imieniu i na rzecz 
Zarządcy Drogi. 

c) Mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi (jako materiał pomocniczy do wniosku o wydanie 
decyzji ZRID) 
Mapa powinna być sporządzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawierać w swojej treści: warstwę ewidencji 
gruntów, plan zagospodarowania terenu (w tle w kolorze szarym, bez podkładu sytuacyjno - 
wysokościowego), linie rozgraniczające teren inwestycji, linie podziału działek wraz z numerami 
nowoprojektowanych działek, linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, linie czasowego zajęcia 
potwierdzonego prawem dysponowania, nazwy ulic, nr dróg, określenie kategorii drogi, kierunków, 
oznaczenie skali mapy, tytuł inwestycji, klauzulę geodety i projektanta. Zamawiającemu należy dostarczyć 
dwa egzemplarze oraz jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej w formatach .dwg i .pdf na nośniku 
danych CD lub DVD. 

d) Wyznaczenie na gruncie linii rozgraniczającej teren inwestycji.  
Punkty określające linię rozgraniczającą teren inwestycji. zatwierdzone przez Zamawiającego. należy 
wyznaczyć w terenie i zamarkować palikami drewnianymi lub trzpieniami stalowymi, pomalowanymi 
odblaskową farbą, z czytelną ich numeracją. Po ich wyznaczeniu, należy wskazać Zamawiającemu 
położenie tych punktów w terenie i przekazać szkic przebiegu linii rozgraniczającej (zawierający numerację 
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punktów oraz wykaz współrzędnych ). W przypadku poprowadzenia linii rozgraniczającej po granicach 
istniejących działkach ewidencyjnych, należy podać błąd położenia punktów granicznych względem 
osnowy geodezyjnej „BPP” oraz źródło danych o położeniu punktów granicznych „ZRD”. Wykaz punktów 
granicznych wraz z ich współrzędnymi, określającymi linię rozgraniczającą teren inwestycji ma zawierać 
oświadczenie geodety uprawnionego, że dane te spełniają standardy geodezyjne i są zgodne ze stanem 
faktycznym na gruncie. Ponadto należy wykonać dokumentację fotograficzną wyznaczonych w terenie 
punktów określających linię rozgraniczającą teren inwestycji i przekazać ją Zamawiającemu w wersji 
elektronicznej na nośniku danych CD lub DVD.  Okazanie wyznaczonych punktów określających linię 
rozgraniczającą teren inwestycji powinno nastąpić przed ostatecznym przekazaniem dokumentacji 
Zamawiającemu i złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID. 

 
W celu uniknięcie problemów na etapie postępowania o wydanie decyzji ZRID w opracowaniu należy 

uwzględnić wytyczne Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (www.katowice.uw.gov.pl zakładka ABC drogowe). 

2. Procedura pozwolenia na budowę 

Materiały do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy opracować zgodnie z [1.1.]. Dodatkowe  
wymagania Zamawiającego, dotyczące formy przygotowania niektórych materiałów: 

a) Mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi 
Mapa powinna być sporządzona na kopii mapy ewidencji gruntów, w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym 
projektem (w tle w kolorze szarym). Powinna ona zawierać linie rozgraniczające teren inwestycji, linie 
czasowego zajęcia, nazwy ulic, numery dróg, określenie kategorii drogi, oznaczenie skali mapy, tytuł 
inwestycji, klauzulę geodety i projektanta.  

b) Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane 
Dla terenu niezbędnego do zajęcia w związku z planowaną inwestycja należy uzyskać od właścicieli 
oświadczenia udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 
W przypadku konieczności stałego zajęcia terenu poza istniejącym pasem drogowym należy w każdym 
przepadku uzgodnić z Zamawiającym dopuszczalność takiego rozwiązania. 

c) Nabycie nieruchomości w związku z planowaną inwestycją 
Należy uzgodnić z ZDW w Katowicach dopuszczalność i tryb przeniesienia własności nieruchomości, na 
rzecz Województwa Śląskiego, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji drogowej. Po pozytywnym 
uzgodnieniu należy przedłożyć następującą dokumentację geodezyjno – prawną:  
• w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na drodze umowy cywilno-prawnej: aktualne 

odpisy z KW, wyrysy i wypisy, wyciągi z planu miejscowego, wyceny nieruchomości (3 egz.), 
stosowne uchwały Rady Gminy oraz oryginalne ostateczne decyzje podziałowe w przypadku 
wydzielania części nieruchomości,  

• w przypadku nabycia nieruchomości w trybie art. 98 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami: aktualne odpisy ksiąg wieczystych, wyrysy i wypisy, wyceny 
nieruchomości (3 egz.), oryginalne ostateczne decyzje podziałowe wydane w tym trybie. 

d) Wykaz nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz dokumenty stwierdzające prawo do 
dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 
Projektant jest zobowiązany do pozyskania dokumentów potwierdzających prawo własności nieruchomości 
niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji drogowej, oraz dokumenty stwierdzające prawo do 
dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla całości realizowanej inwestycji w trybie 
pozwolenia na budowę. 
Dokumentacja powinna zawierać: 
• zestawienie działek niezbędnych do realizacji inwestycji z rozbiciem na zajęcie stałe  

i czasowe (z wyszczególnieniem przewidywanych do realizacji robót - np. pod przebudowę 
istniejącego wodociągu, wykonanie  drogi technologicznej itp.) w 5 egz.+ plik .xls, 

• aktualne wypisy z ewidencji gruntów dla działek objętych inwestycją, oryginał + kopia, 
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• oświadczenia właścicieli o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomościami na cele 
budowlane, dla wszystkich nieruchomości niebędących własnością Województwa Śląskiego, 
niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – oryginał + 2 x kopia 
potwierdzona „za zgodność”. 

Część F – część kosztowa 

1. Przedmiar robót, przedmiar robót w układzie TER i kosztorys ofertowy 

Przedmiar robót, jako składnik dokumentacji projektowej, należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót 
objętych dokumentacją projektową - zgodnie z Rozporządzeniem [1.21.] oraz wg [2.7.]. Należy zwrócić uwagę na 
zgodność pozycji przedmiarowych z przyporządkowanymi do nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Zgodność ta dotyczyć powinna zwłaszcza zakresu rzeczowego oraz 
obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia ilościowe). Na stronie tytułowej przedmiaru robót należy także podać 
dane jednostki i osoby opracowującej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby). 
Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym (STWiORB), w formie Tabel Elementów 
Rozliczeniowych (TER), odrębnie dla każdej branży – dla wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. 
Wspólne wymagania (część C pkt 7) należy zestawić w oddzielnej tabeli TER – poprzedzającej tabele pozostałe – 
o ile specyfikacja DM.00.00.00 przewiduje odrębny sposób rozliczania tych wymagań. Poszczególne Tabele 
Elementów Rozliczeniowych, jednoznacznie określone jakiej branży dotyczą, należy zebrać w jeden „skoroszyt” na 
początku którego (za stroną tytułową) powinno być zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel składających się na 
całość kosztorysu ofertowego. Dane strony tytułowej Kosztorysu Ofertowego winny zawierać informacje 
analogiczne jak dla przedmiaru robót. Poszczególne Tabele Elementów Rozliczeniowych należy sporządzić 
w następującym układzie kolumn: Lp., numer STWiORB, wyszczególnienie elementów rozliczeniowych, jednostka 
miary, ilość jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie wypełniana danymi), cena za 
element rozliczeniowy (wartość wyrażona w zdefiniowanej jednostce pieniężnej – kolumna nie wypełniona danymi). 
Poszczególne wiersze danej Tabeli Elementów Rozliczeniowych powinny odzwierciedlać systematykę przyjętą dla 
Specyfikacji Technicznych (część C pkt 7). Ostatnie wiersze TER powinny dotyczyć podsumowania kolumny 
cenowej za elementy rozliczeniowe danej Tabeli w układzie: suma netto, podatek VAT (zdefiniowany procentowo), 
razem brutto (jako suma netto z podatkiem VAT). Wszystkie wyceniane pozycje rozliczeniowe w TER muszą być 
ponumerowane i odpowiadać tylko i wyłącznie zapisom pkt 7 i 9 adekwatnej STWiORB (zgodność jednostek 
obmiarowych i cen jednostkowych odniesionych do tych jednostek). Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu 
ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi formułami, powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie 
danych kompatybilnym z MS Excel, w sposób umożliwiający samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego. 
Przedmiar robót w układzie TER należy sporządzić na bazie kosztorysu ofertowego, bez wykazywania kolumn 
cenowych i wierszy podsumowujących tabele. Poszczególne pozycje rozliczeniowe danej Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych należy uzupełnić o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane podpozycje pozycji rozliczeniowej. 
W wierszach tych należy wyspecyfikować cząstkowe wyliczenia ilościowe składające się na sumaryczną ilość 
rozliczeniową (ze wskazaniem lokalizacji lub „źródła” wyliczeń). W podpozycjach należy także wykazać te elementy 
rozliczeniowe które nie mają zdefiniowanych jednostek obmiarowych w pkt 7 Specyfikacji a stanowią składnik ceny 
jednostkowej wg pkt 9 STWiORB. Pozycjom nie wycenianym nie należy nadawać odrębnych numerów; podpozycje 
mogą być punktowane i/lub wyróżnione odrębną czcionką. 

Przykładowy fragment kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robót, w układzie TER, dla robót drogowych 
zamieszczono w [2.7.]. Edytowalna wersja elektroniczna tego przedmiaru powinna być dostarczona 
Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel. 

2. Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w układzie TER 

Kosztorys inwestorski należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową - 
zgodnie z Rozporządzeniem [1.18.] oraz [2.7.]. Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią: 
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dokumentacja projektowa (z przedmiarem robót jak w części F pkt 1), Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót (STWiORB jak w części C pkt 7), założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe. 
Kosztorys inwestorski w układzie TER należy sporządzić na bazie kosztorysu ofertowego (część F pkt 1) ustalając 
ceny dla poszczególnych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dla przyjętego w TER stopnia agregacji 
elementów rozliczeniowych, powinny korelować z wyliczeniami zawartymi w kosztorysie inwestorskim 
opracowanym wg zasad jak wyżej – wymagana jest całkowita zgodność cenowa pomiędzy kosztorysami. Ceny 
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej, powinny odpowiadać 
zapisom pkt 7 i 9 stosownych Specyfikacji Technicznych odnoszących się do danej pozycji rozliczeniowej. 
Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w układzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi 
formułami, powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposób 
umożliwiający samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego. 
Jeżeli podczas weryfikacji Zamawiający stwierdzi, iż wartości kosztorysowe robót odbiegają od cen rynkowych ma 
on prawo żądania dokonania korekt w kosztorysach przez projektanta. 
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do podziału kosztorysu na przyjęte etapy realizacji 
zadania oraz wydzielenia wartości robót kwalifikowanych i niekwalifikowanych. 

Część G – materiały przetargowe (MP) 

Materiały przetargowe stanowią, przekazaną na nośnikach danych, cyfrową kompletną ostateczną wersję 
dokumentacji projektowej (w wersji nieedytowalnej PDF jak i edytowalnej). Zarówno opakowanie oraz sam nośnik 
winny być opisane nazwą opracowania oraz datą wykonania. Struktura i nazewnictwo katalogów oraz plików 
muszą być uporządkowane w sposób czytelny, zrozumiały, logiczny oraz jednoznaczny. Każdy opis techniczny, 
specyfikacja czy też rysunek winny stanowić oddzielny plik. MP stanowią wszystkie finalne opracowania jakie 
zostały przekazane Zamawiającemu. Materiały przetargowe należy przekazać na zewnętrznych nośnikach danych. 
Podkłady mapowe oraz plany sytuacyjne winny być umieszczone w państwowym układzie współrzędnych. 
W przypadku pracy na odnośnikach pliki winny być przygotowane w taki sposób, by otwarcie pliku zasadniczego 
powodowało samoistne załadowanie odnośnika. 

Część H – nadzór autorski 

1. Ustalenia ogólne 

a) Nadzór autorski pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót oraz na uzasadnione 
wezwanie Konsultanta (Zespół Inspektorów Nadzoru, któremu przewodniczy Inżynier Kontraktu) 
i Zamawiającego (Kierownika Projektu), dokonane drogą elektroniczną, faksem lub na piśmie. Decyzję 
o wezwaniu Projektantów na budowę podejmował będzie Kierownik Projektu bądź Konsultant – Inżynier 
Kontraktu w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, 

b) Zmiana materiału/rozwiązania projektowego na wniosek Wykonawcy robót, nie będzie rozliczana 
w ramach umowy pomiędzy tutejszym Zarządem a Wykonawcą usługi nadzoru autorskiego 
(Projektantem). Każdorazowo zmiana przyjętego w dokumentacji materiału/rozwiązania projektowego musi 
uzyskać akceptację Konsultanta i Zamawiającego, 

c) Za błędy projektowe w dokumentacji projektowej odpowiada biuro projektowe – Projektant będący autorem 
projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nie ujawnienie błędów projektowych, stwierdzonych 
w trakcie prowadzenia nadzoru autorskiego, 

d) Wykonawca w ramach wykonywania czynności, opisanych niniejszym OPZ, zobowiązany jest m.in. do: 
• niezwłocznego przyjazdu na teren budowy w terminie i celu określonym przez Zamawiającego, 

a w przypadku braku określenia terminu nie później niż do 3 dni od otrzymania wezwania, 
• niezwłocznego opracowania materiałów, niezbędnych do dalszej realizacji zadania w uzgodnionym 

terminie i celu określonym przez Zamawiającego, 
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e) Czynności projektantów pełnione w ramach nadzoru autorskiego muszą być uwidocznione we właściwej 
dokumentacji (np. dziennik budowy, protokół pobytu na budowie potwierdzony przez Kierownika Projektu, 
notatka służbowa, protokół spisany z udziałem Zamawiającego, protokół odbioru, dziennik montażu, 
protokół spotkań bądź rad budowy, rad technicznych etc). Kopia zmian i uzupełnień winna być naniesiona 
na archiwalnym egzemplarzu projektu u Zamawiającego lub w inny sposób pisemny zaakceptowany przez 
Zamawiającego, 

f) Wykonawca podejmując czynności nadzoru autorskiego prowadzić je będzie w zakresie praw do 
dokumentacji projektowej posiadanych przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany nie naruszać 
praw autorskich do dokumentacji projektowej nie przeniesionych na Zamawiającego, w tym także 
autorskich praw osobistych w rozumieniu ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z późniejszymi zmianami. W przypadku naruszenia ww. postanowień Wykonawca przejmuje 
na siebie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe wynikające z jakichkolwiek roszczeń 
właścicieli praw autorskich wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy, 

g) W celu realizacji Usługi, Wykonawca utworzy jeden Zespół projektowy. Na czele Zespołu projektowego 
stać będzie Projektant branży drogowej., 

h) W zakresie nadzoru autorskiego, jaki ma być świadczony przez Wykonawcę w ramach kontraktu, należy 
zapewnić płynną realizację umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowiązującym polskim prawem 
i warunkami umownymi. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski oraz terminowo wykonywał swoje 
obowiązki. Usługi, jakie mają być świadczone w ramach niniejszej umowy, to wszystkie niezbędne 
czynności wynikające ze sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 
obowiązującymi przepisami oraz niniejszym OPZ. 

2. Obowiązki projektanta 

Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie czynności nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Zakres obowiązków nadzoru autorskiego stanowiącego przedmiot 
zamówienia obejmuje czynności wg art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, a w 
szczególności stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z zatwierdzonym 
projektem budowlanym. 
Obowiązkiem Wykonawcy, który podjął się pełnienia nadzoru autorskiego jest: 

a) identyfikacja ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej wraz z interpretacją wpływu błędów na 
wykonanie robót budowlanych a następnie przedstawienia wniosków Zamawiającemu wraz z propozycją 
zmian, gdy według jego opinii i zawodowego doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe, 

b) wykonywanie wszelkich uprawnień i zobowiązań projektanta jakie wiążą się z wykonywaniem nadzoru 
autorskiego a wynikają z prawa budowlanego, 

c) kontrola zgodności realizowanych robót budowlanych z Dokumentacją Projektową oraz kwalifikowanie 
zamierzonych zmian (odstępstw) Dokumentacji Projektowej co do ich charakteru i istotności, 

d) opracowanie szczegółowych rozwiązań projektowych i uzupełnianie szczegółów dokumentacji 
projektowych, 

e) uzgadnianie rysunków warsztatowych i innych dokumentów Wykonawcy robót opracowanych na potrzeby 
realizacji Inwestycji, w celu uściślenia rozwiązań projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi 
przez Projektanta na mocy zapisów w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, 

f) przygotowanie rysunków zamiennych i opracowań projektowych, w zakresie sprawowanego nadzoru 
autorskiego zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego (zwłaszcza pod względem rzeczowo – 
finansowym), w wersji papierowej (5 egzemplarzy) oraz w wersji cyfrowej (edytowalnej i nieedytowalnej), 
których wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych oraz 
które nie wynikają z wniosków Wykonawcy robót, w przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązania, 
które kwalifikuje się jako zmiana istotna w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotuje 
wszystkie niezbędne materiały do zmiany decyzji ZRiD/pozwolenia na budowę – wyłącznie w uzgodnieniu 
z Zamawiającym oraz przeprowadzi stosowne postępowanie administracyjne, 
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g) przygotowania rysunków zamiennych i innych opracowań projektowych w zakresie pełnionego nadzoru 
autorskiego, 

h) wyjaśniania wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania, 
i) uczestniczenie w organizowanych comiesięcznych radach budowy na wezwanie Zamawiającego, 
j) uczestniczenie w organizowanych cotygodniowych radach technicznych na każde wezwanie 

Zamawiającego, 
k) niezwłocznego uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekroć taka zgoda będzie dotyczyć osobistych praw 
autorskich autora projektu i wymaga zgody autora projektu a następnie przygotowanie raportu dla 
Zamawiającego, 

l) uczestnictwo w odbiorach końcowych budowy poszczególnych zadań na wezwanie Zamawiającego, 
m) poświadczenie zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i dokonywanie wpisów w dzienniku 

budowy, do których uprawniony jest Projektant pełniący nadzór autorski, 
n) opracowanie i pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych 

w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotności, 
o) pisemne potwierdzenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID/pozwolenia na budowę oraz przepisami ustawy 
Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, 

p) sporządzania raportów miesięcznych będących sprawozdaniem z załatwienia wniosków i spraw 
skierowanych do Projektantów sprawujących nadzór autorski przez Zamawiającego, 

q) aktualizacja dokumentacji projektowej ze względu na szkody górnicze w oparciu o przedstawione przez 
Wykonawcę pomiary geodezyjne, niezwłocznie po ich przekazaniu, 

r) weryfikacja i pisemne potwierdzanie protokołów i innych dokumentów przygotowanych przez Konsultanta / 
Inspektowa Nadzoru Inwestorskiego, w szczególności związanych z występującymi szkodami górniczymi, 

s) niezwłoczne wykonywanie wszystkich obowiązków Projektanta wynikających z obowiązującego prawa, 
przepisów i zawartej umowy, 

t) przejmowanie na siebie odpowiedzialności materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikające 
z jakichkolwiek roszczeń właścicieli praw autorskich wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn zm.), powstałych 
w trakcie realizacji niniejszej umowy, 

u) wykonanie wszelkich działań i opracowań, celem dostosowania dokumentacji projektowej do prawidłowej 
realizacji robót budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punktu widzenia Prawa 
budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do których autor projektu nie miałby słusznej podstawy 
im się sprzeciwiać zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego, 

v) wykonywanie innych czynności uzgodnionych w trakcie prowadzenia nadzoru przez obie strony. 
 

3. Obowiązki Zamawiającego 

Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Wykonawcą niniejszego zamówienia są następujące: 
a) zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest 

przewidziany prawem, 
b) zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczących aspektów formalnych zadania, 
c) wskazanie osób powołanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiającego przy 

realizacji zadania. 

4. Personel 

a) W realizacji przedmiotu zamówienia powinny uczestniczyć osoby, legitymujące się kwalifikacjami 
zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie im zostaną powierzone, 

b) Przez Projektanta należy rozumieć osobę fizyczną, posiadającą odpowiednie kwalifikacje (potwierdzone 
uprawnieniami) do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem zgodnie 
z dokumentacją projektową, będącą uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo 
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budowlane. Projektant wskazany przez Wykonawcę zamówienia i zaakceptowany przez Zamawiającego 
odpowiedzialny jest za dany zakres opracowania branżowego, Projektant posiadał będzie prawa 
i spełniał obowiązki w ramach zawartej umowy na pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad 
realizowanym zadaniem, 

c) Ewentualna zmiana członków personelu Wykonawcy może nastąpić po uprzednim pisemnym 
poinformowaniu i zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji 
Wykonawca skompletuje wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające zgłoszenie osób w organach 
nadzoru architektoniczno – budowlanego. Powyższe dotyczy również nieobecności jakiegokolwiek 
Projektanta z powodu choroby, 

d) Wykonawca, w razie konieczności, winien zaproponować w trakcie realizacji usługi personel pomocniczy 
potrzebny do wykonania wszystkich zadań zawartych w niniejszym OPZ. Skład, specjalności 
i doświadczenie zaproponowanego zespołu personelu pomocniczego oceniany będzie w trakcie realizacji 
inwestycji, 

e) Wykonawca powinien dostarczyć swoim projektantom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony 
innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wdrażania projektu i wykonania umowy, 
niezbędne oprogramowanie i sprzęt pozwalający na wykonanie usługi. Koszty operacyjne 
i wynagrodzenie całego personelu są zawarte w wycenach jednostkowych pełnionego nadzoru 
autorskiego, 

f) Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne projektantom i innym osobom wchodzącym w skład 
personelu z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie będzie 
podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego. 

g)  

5. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy 

W ramach oferowanej ceny ofertowej należy ująć: 
a) koszty zatrudnienia projektantów, koszty związane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju 

macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane 
z zatrudnieniem projektantów nadzoru autorskiego, 

b) koszty związane z wypełnianiem obowiązków zgodnie z zawartą umową na prowadzenie nadzoru 
autorskiego, 

c) transport na teren i na terenie budowy, 
d) koszty projektanta związane z uczestnictwem w comiesięcznych radach budowy, 
e) koszty sporządzania raportów miesięcznych będących sprawozdaniem z załatwienia wniosków i spraw 

skierowanych do Projektantów sprawujących nadzór autorski, 
f) koszty uzgodnień możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej; ilekroć taka zgoda będzie dotyczyć osobistych praw autorskich autora 
projektu i wymaga zgody autora projektu, 

g) koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych 
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotności, 

h) koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID oraz przepisami ustawy 
Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, 

i) koszty uczestnictwa w odbiorach końcowych budowy dla wyszczególnionych zadań, 
j) inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków Projektanta wykonywanych na budowie (BHP), 

k) pobyt Projektanta odpowiedniej branży na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje również 
wszystkie czynności, zgodnie z opisem zawartym w aktualnych „Środowiskowych zasadach wyceny prac 
projektowych r. - Nadzór autorski”, 

l) wszystkie inne koszty związane z wymaganiami, zawartymi w OPZ związanymi z prawidłowym 
wykonaniem usługi. 
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6. Biuro i sprzęt Wykonawcy 

Wykonawca będzie dysponował przez cały czas trwania inwestycji, niezbędnym oprogramowaniem 
i wyposażaniem zapewniającym prawidłową realizację poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz 
z kosztami biura, jak również wszelkie inne koszty również związane z ubezpieczeniem i eksploatacją 
niezbędnych środków transportu i łączności będą pokryte przez Wykonawcę i są traktowane jako wliczone 
w wycenę usługi. 

7. Raportowanie 

Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany do sporządzania raportów w czasie trwania Umowy na 
realizację niniejszego projektu w zakresie i terminach określonych poniżej: 

a) Raport miesięczny - wykonawca przez cały okres realizacji inwestycji sporządzać będzie raporty 
miesięcznie. Raport miesięczny dotyczyć będzie potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas 
realizacji umowy wraz z propozycją sposobu ich rozwiązania, będący sprawozdaniem z załatwienia 
wniosków i spraw skierowanych do Projektanta sprawującego nadzór autorskiego przez Zamawiającego 
lub Konsultanta (potwierdzonych przez Kierownika Projektu), 

b) Raport końcowy - po zakończeniu robót, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego, Wykonawca 
przedłoży zamawiającemu „Raport końcowy”, zawierający: 
• Wstęp, 
• Krótki opis projektu w ramach sprawowanych nadzorów autorskich, 
• Dokumentację projektową, 
• Założenia projektowe dla wykonanych opracowań zamiennych, 
• Zamienne rozwiązania projektowe w trakcie realizacji, 
• Sposób załatwienia wniosków i spraw skierowanych do Projektanta sprawującego nadzór autorski 

przez Zamawiającego lub Konsultanta, 
• Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczące: 

− Dokumentacji projektowej, 
− Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 
− Stosowanej technologii robót budowlanych, 

c) Wszystkie raporty będą przedkładane do Przedstawiciela Zamawiającego – Kierownika Projektu po 
uprzednim potwierdzeniu przez Konsultanta – w dwóch (2) egzemplarzach na piśmie oraz w wersji 
elektronicznej edytowalnej (na nośniku zewnętrznym np. płyta CD), w języku polskim. Przekazania 
i zaakceptowanie ww. raportów jest podstawą do wystawienia faktury za wykonana usługę. 

Część I – Skład, forma i termin przekazywanej dokumentacji 

Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach kartonowych z rączką 
z wykazem zawartości teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie należy stosować kartonów 
archiwizacyjnych. 
 
Materiały przekazywane do końcowego odbioru dokumentacji: 

a) Dokumentacja projektowa 5 kpl. 
• 1 egz. mapa do celów projektowych 
• 1 egz. projektu budowlanego 
• 1 egz. projektów wykonawczych 
• 1 egz. projektu organizacji ruchu na czas budowy 
• 1 egz. projektu docelowej organizacji ruchu 
• 1 egz. materiały środowiskowe 
• 1 egz. operatu wodnoprawnego  
• 1 egz. geotechniczne warunki posadowienia (w tym dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz 

hydrogeologiczna) 
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• 1 egz. szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
• 1 szt. płyty zawierającej powyższe elementy zarówno wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej 
 

b) Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę / decyzji ZRID wraz z załącznikami 
(w przypadku projektów podziału nieruchomości oraz mapy z przebiegiem drogi – zgodnie z cz. D OPZ)  
z wyłączeniem PZT i PAB 2 kpl 

c) Przedmiar robót 2 egz. 
d) Przedmiar robót w układzie TER 2 egz. 
e) Kosztorys ofertowy 2 egz. 
f) Kosztorys inwestorski 2 egz. 
g) Kosztorys inwestorski w układzie TER 2egz. 
h) Materiały przetargowe po 2 kpl. (zawartość wg opisu) 
i) Oryginały decyzji pozwolenia na budowę / ZRID (wraz z kompletem opieczętowanych przez organ 

załączników oraz skan przedmiotowej decyzji wraz z wszystkimi załącznikami – pliki pdf.) 2 egz. 
 
Projekty podziałów nieruchomości, stanowiące załącznik do wniosku o ZRID składanego do Urzędu 
Wojewódzkiego, należy przygotować w 5 egzemplarzach (zgodnie z cz. D OPZ). 
Powyższe zestawienie nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia i/lub dokonania odbioru 
częściowego przez Zamawiającego oraz egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia lub uzyskania opinii, 
postanowień, decyzji wydanych przez inne podmioty lub organy administracji publicznej. Przed finalnym 
przekazaniem dokumentacji jej podział na poszczególne elementy należy uzgodnić z Zamawiającym. 

IV. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału całej dokumentacji na etapy (w ramach ceny ofertowej). 
Będzie on wynikał z możliwości technicznych i wyboru trybu uzyskiwania zgody na realizacje inwestycji (wg 
[1.1.] lub wg [1.1.]) i zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie uzgodnienia PWS. Dokumentacja 
projektowa dla każdego z etapów powinna stanowić odrębne opracowanie i być dostosowana do wymogów 
właściwej ustawy. Podczas etapowania robót należy uwzględnić możliwości techniczne, w tym przebudowę 
kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowę elementów wyposażenia drogi (np. kanalizacja 
deszczowa, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska etc.). 

2. Projektant dokonując rozeznania w terenie, winien przewidzieć konsekwencje, jakie wiążą się z wyborem 
przebiegu projektowanej sieci przez daną nieruchomość, pod kątem możliwości jej dalszego wykorzystania, 
np. pod prowadzenie określonej działalności bądź zabudowę. Nieuzasadnione działania poprzez 
umiejscowienie sieci w sposób uniemożliwiający korzystanie z danej nieruchomości, powodują wzrost 
kosztów odszkodowań, które Zamawiający będzie zobowiązany ponieść na etapie realizacji zadania. Za 
spowodowany niewłaściwie przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost kosztów, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów dodatkowych. 

3. W przypadku odcinków, które zostaną wytypowane do realizacji w trybie ustawy [1.1.] – przewiduje się, że 
teren niezbędny do zajęcia mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego (ustalonego w ramach 
wykonywania dokumentacji do regulacji prawnej nieruchomości zajętych pasem drogowym drogi 
wojewódzkiej). Dla terenu niezbędnego do czasowego zajęcia w związku z przeprowadzaniem robót 
(w szczególności mosty tymczasowe, drogi objazdowe i technologiczne, przebudowywane zjazdy, 
przebudowa sieci uzbrojenia terenu itp.) należy uzyskać od właścicieli oświadczenia o dysponowaniu 
nieruchomością do celów budowlanych. Każda konieczność stałego zajęcia poza istniejącym pasem 
drogowym wymaga zgody Zamawiającego i może skutkować zmianą trybu realizacji danego odcinka. 

4. W przypadku odcinków, które zostaną wytypowane do realizacji w trybie ustawy [1.1.] – należy przy 
opracowywaniu dokumentacji uwzględnić stanowisko Wojewody Śląskiego oraz Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju, w zakresie wymogów dla nieruchomości, dla których ograniczenie w korzystaniu obejmuje inny 
charakter robót budowlanych niż przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu lub przebudowa dróg 
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innych kategorii. Dla tych nieruchomości Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć oświadczenia 
właścicieli o udzieleniu zgody na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych. Teren objęty 
„czasowym zajęciem” powinien uwzględniać również zakres dróg technologicznych, przewidywanej pracy 
maszyn budowlanych, technologię robót, itp. 

5. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacje, itp., 
niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Kserokopie wszystkich orzeczeń organów 
administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów przekaże do Zamawiajacego w terminie 5 
dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, które Wykonawca będzie 
zobowiązany zawrzeć w związku z realizacją inwestycji drogowej, Wykonawca przekaże do Zamawiającemu 
w ciągu 5 dni od daty ich otrzymania. Ważność wszystkich uzyskanych na etapie opracowywania 
dokumentacji dokumentów musi posiadać co najmniej 6-cio miesięczny okres ważności licząc od dnia 
sporządzenia protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku warunków technicznych 
uzyskiwanych od gestorów sieci projektant jest zobowiązany do udzielenia informacji czy zakresy robót 
związanych z likwidacją kolizji wynikają z minimalnych potrzeb technicznych czy też stanowią ulepszenie 
sieci. 

6. Wszystkie oryginalne dokumenty, winny być przekazane w oddzielnej teczce (segregatorze). Dotyczy to 
zarówno samych pism jak, i załączników graficznych. Teczka/segregator winny zawierać spis wszystkich 
dokumentów oraz dat ich ważności. 

7. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie 
niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń, uzgodnień i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu 
Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie. 

8. Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób 
utrudniający uczciwą konkurencję. Należy dążyć do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami jakie 
ma posiadać, i które są istotne z punktu widzenia funkcjonalności elementu. W wyjątkowych wypadkach  
dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent z uzasadnionych względów 
technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. 
W takim przypadku powinien być dopisek, że dopuszcza się rozwiązanie równoważne oraz winny być 
wskazane cechy charakteryzując tę równoważność. 

9. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymogi obowiązujących ustaw, rozporządzeń, Wytycznych 
Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, aktualnych na 
dzień odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepisów w trakcie przygotowania 
dokumentacji, ale przed jej odbiorem, należy treść i zakres projektu dostosować do obowiązujących 
przepisów. 

10. Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach kartonowych z rączką 
z wykazem zawartości teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie należy stosować kartonów 
archiwizacyjnych. 

11. W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 
dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania. 

12. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy wprowadzić do dokumentacji obowiązujący kilometraż 
drogi wojewódzkiej uzyskany od Zamawiającego. Zamawiający  dopuszcza zastosowanie kilometraża 
lokalnego przy założeniu, iż ma on również narastać w kierunku rosnącego kilometrażu drogi wojewódzkiej. 

13. Razem z protokołem przekazania dokumentacji Wykonawca złoży oświadczenie, podpisane przez 
projektantów, sprawdzających oraz osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, iż przekazywana 
dokumentacja jest: 
• sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi 

i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
• kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć, 
• kompletna pod względem uzgodnień branżowych i spełnienia warunków w nich zawartych, 
• kompletna pod względem wymagań, wynikających z wydanych decyzji, w tym m.in. decyzji 

środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, 
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• sprawdzona pod względem zgodność, w tym STWiORB z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

14. Wszystkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji / zezwoleń, przed przedłożeniem ich organowi 
wydającemu decyzję / zezwolenie, należy przedstawić do akceptacji do Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach. 

 
 

V. Materiały wyjściowe przekazane przez Zamawiającego 

Wytyczne Techniczne i Wytyczne Projektowe [2.6.] i [2.7] są dostępne na stronie internetowej 
www.zdw.katowice.pl. Natomiast uchwała [2.8] dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Samorządu Województwa Śląskiego. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego śledzenia aktualności 
wytycznych technicznych i zapewnienia, by ostateczna wersja dokumentacji projektowej zawierała aktualne zapisy 
na dzień oddania dokumentacji. 

VI. Kontrola jakości w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej 

1. Harmonogram prac (HP) 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczególnych elementów dokumentacji, 
zgodnych z wyceną przedmiotu zamówienia określoną w ofercie. Dodatkowo należy ująć terminy planowanych 
wystąpień do gestorów sieci o warunki techniczne (przebudowy, przyłączeń, odprowadzenia wód) oraz uzgodnień. 
W przypadku wykonywania opracowań służących wydaniu dokumentu urzędowego (np.: opracowania 
środowiskowe, operaty wodnoprawne) należy wyraźnie oznaczyć planowany termin złożenia stosownych 
materiałów oraz termin uzyskania dokumentu, wynikający z przepisów prawa. Zatwierdzenie HP przez 
Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań umownych. W HP winna być przedstawiona kwota 
brutto za dany element rozliczeniowy. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia HP terminie do 2 tygodni od daty 
podpisania umowy, kolejne HP Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w przypadku 
wystąpienia opóźnień lub zmian związanych z terminem wykonania poszczególnych elementów dokumentacji 
projektowej z wyjaśnieniem, dlaczego nastąpiły zmiany. 

2. Sprawozdanie z postępu prac (SP) 

Do 5-go dnia każdego miesiąca Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z prac wykonanych 
w minionym miesiącu. Zostaną w nim określone również planowane na bieżący miesiąc zadania do wykonania 
mające na celu poprawne i terminowe wykonanie dokumentacji. W SP winna się również znaleźć informacja 
o ewentualnych zagrożeniach terminowych i technicznych w realizacji poszczególnych elementów rozliczeniowych. 
 

3. Rady Techniczne (RT) 

Przewiduje się, iż RT będą odbywały się w ramach potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. RT może być 
zwołana na wniosek , Zleceniodawcy lub Wykonawcy. Miejscem spotkań jest siedziba Urzędu Gminy Boronów lub 
siedziba Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne 
miejsce spotkania. Głównymi celami RT jest: 

a) omówienie harmonogramu prac projektowych, 
b) omówienie przez Wykonawcę proponowanych rozwiązań projektowych, 
c) przedstawienie przez Zamawiającego wniosków z własnych przeglądów opracowań projektowych, 
d) uzgodnienie rozwiązań projektowych bądź wskazanie konieczności ich modyfikacji. 

Każda rada techniczna będzie zakończona spisaniem protokołu / notatki, do wykonania czego zobowiązany jest 
Wykonawca. Proponowana treść notatki zostanie przekazana do Zamawiającego. W przypadku braku uwag 



Znak sprawy: GKiZP.271.6.2022 

 30 

zostanie ona zaakceptowana i przesłana Wykonawcy, który przekażę ją pozostałym uczestnikom spotkania. Nie 
wyklucza się sporządzenia protokołu bezpośrednio po spotkaniu. 
 

VII. Wycena, rozliczenie i odbiór dokumentacji projektowej 

1. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszt uzgodnień oraz materiałów wejściowych koniecznych do realizacji 
dokumentacji projektowej, wynikających z analizy przeprowadzonej przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym 
dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objętego zamówieniem oraz wszystkie elementy 
dokumentacji projektowej określone w niniejszym OPZ. Cena ofertowa winna uwzględniać koszty wynikające 
z wymagań określonych w pkt III niniejszego OPZ oraz koszty udziału w postępowaniu przetargowym na 
wykonanie robót budowlanych (m.in. w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe). Cena ofertowa 
musi również uwzględniać koszty przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 
rozporządzania i korzystania z przedmiotu zamówienia. oraz praw zależnych. 

2. Poszczególne elementy rozliczeniowe/kompletną dokumentację projektową należy złożyć w kancelarii 
Zamawiającego. 

3. Weryfikacja elementów rozliczeniowych/kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi w ciągu 30 dni 
roboczych, a następnie po stwierdzeniu, że elementy rozliczeniowe/kompletna dokumentacja została 
prawidłowo wykonana oraz złożona w ilości przewidzianej OPZ, zostaje sporządzony protokół odbioru 
częściowego/końcowego podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wskazanego 
w umowie. 

4. Kopia protokołu odbioru częściowego/końcowego zostanie przekazana Wykonawcy. 
5. Protokół odbioru częściowego/końcowego, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 

wskazanego w umowie, jest podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej za wykonany element 
rozliczeniowy/końcową dokumentację projektową. 

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonanego elementu rozliczeniowego/kompletnej dokumentacji 
projektowej z założonymi wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zostanie 
poinformowany, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. Jednocześnie 
Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru elementu rozliczeniowego/końcowej dokumentacji projektowej we 
własnym zakresie. 
 

VIII. Przepisy związane 

[1.1.] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, 
[1.2.] Ustawa z dnia 10.04.2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, 
[1.3.] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
[1.4.] Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
[1.5.] Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne 
[1.6.] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody 
[1.7.] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
[1.8.] Ustawa z dnia 13 10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 
[1.9.] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
[1.10.] Ustawa z dnia 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych 
[1.11.] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych 
[1.12.] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
[1.13.] Ustawa z dnia 01.01.2012 r. Prawo geologiczne i górnicze 
[1.14.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego 
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[1.15.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

[1.16.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

[1.17.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

[1.18.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

[1.19.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.03.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

[1.20.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju 
opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

[1.21.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego 

[1.22.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.06.2019 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego 

[1.23.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej 
i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 

[1.24.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji 

[1.25.] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11.02.2019 r w sprawie 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

[1.26.] Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  
 
[2.1.] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 

1998 r 
[2.2.] Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem 

dróg krajowych i autostrad – Poradnik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006 r 
[2.3.] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych – IBDiM, Warszawa 2001 r 
[2.4.] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 
[2.5.] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji I kartografii oraz 

nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r. 
[2.6.] Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 
[2.7.] Wytyczne Projektowe Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
[2.8.] Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 1220/45/VI/2019 z dnia 05 czerwca 2019r w sprawie 

przyjęcia standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej. 


