Protokol
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Boronowie

Dnia 28. marca 2011r od godz.14.00 w sali narad Urzedu Gminy w Boronowie
odbyta sie posiedzenie Komisji Rewizyjnej w ktorym uczestniczyli cztonkowie Komisji oraz
Skarbnik Gminy - lista obecnosci zal. I1-szy do protokoh .

Posiedzenie prowadzita Przewodniczaca Komisji , stwierdzajac prawomocnos¢ obrad
zaproponowata ponizszy porzadek obrad :

1.Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

2. Przyjecie proponowanego porzadku obrad .

3. Analiza stanu zadhluzenia Gminy Boronow —pozyczki ,zobowigzania w 2010r.
4. Analiza zrealizowanych inwestycji w 2010 r. — kontrola wybranych inwestycji.
5. Sprawy rozne .

6. Zakonczenie posiedzenia.
Porzadek powyzszy przyjeto jednoglosnie .

Ad.3.Komisja analizujac stan zadluzenia gminy skorzystata z obecnosci Skarbnika i prosita o
przedstawienie tego zagadnienia. Pani Skarbnik podala , iz stan zadluzenia na koniec 2010
roku wynosi 2307 210,02z1..
Na stan zadluzenia sktadaja si¢ zobowiazania z tytulu zaciagnigtych pozyczek na inwestycje :
-aktualna kwota zadluzenia to 1 156 600,z1, natomiast ostateczny termin sptaty
to 20 grudzien 2018 roku / w czerwecu 2013 roku mozemy ubiega¢ si¢ o umorzenie /.
Pozyczke zaciagnigto ,w zwigzku z realizacja zadania na ul.3 Maja / kanalizacja /
17.09.2007r-umowa nr 179/2007/301/0W .

-aktualna kwota zadluzenia 147 302zl., natomiast ostateczny termin sptaty to 15
grudzien 2015 roku pozyczki zaciagnigte] 22.07.2009roku umowa nr
113/2009/301/0W/ot/P w zwiazku z realizowaniem kanalizacji ~Zumpy 1 cz.
Boronowa

-zadluzenie 161293,48zl.a ostateczny termin splaty to 15 grudzien 2015roku z tytutu
pozyczki zaciagnietej 18.08.2010roku w zwiazku z realizowaniem kanalizacji Grojec
— Hucisko — umowa nr 179/2010/301/0W/ot-st/P .

-zadluzenie 842 014,54z}, z tyt.pozyczki z 24.05.2010r umowg nr PROW
321.11.00689.24 na wyprzedzajace finansowanie . Splata po otrzymaniu w 2011 roku
zwrotu dotacji z PROW.



Z powyzszego wynika , ze w 2010 roku zaciagnigto dwie pozyczki na inwestycje
»Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig w solectwach Hucisko i Grojec ,,
Natomiast aktualna kwota tych pozyczek to 1 003 308,02zl /kwota ta jest z w/w zadluzeniu
wymienionym na koniec 2010 roku/.

W zwiazku z pytaniem H.Myrcik i K.Jaksik P. Skarbnik poinformowata , o wplynigciu w
marcu br . z kanalizacji ,,Zumpy ...”I raty , natomiast z kanalizacji 3 Maja do czerwca 2013
roku..;

a stan zadluzenia na 31.12.2009r wynosit 1300000zt a na 31.12. 2010r 2307210,02zt..

Rowniez udzielono wyjasnienia na pytanie przewodniczacej odnosnie zaciagnigcia pozyczki
w br . na zadanie zwigzane z ,, niska emisja ,, ; natomiast zadluzenie to 2421410zt co
stanowi 18,26 %

/ a wg nowych przepisow moze byc¢ zaciagniete do 60% budzetu /.
Po otrzymaniu od Skarbnik UG obszernych wyjasnien to zagadnienie zakofczono.

Ad.4. W 2010 roku zrealizowano 9_inwestycji na kwote 4 619 869,85zl j/n:

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej w solectwie Zumpy i zachodniej cz.Boronowa 487 317,20

2/Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia sciekow dla sotectw 1562 029,12
Hucisko i1 Grojec

3/ Zakup 2 pomp do przepompowni sciekow 9 759,91

4/Przebudowa ul.3 Maja w Boronowie wraz z budowa odwodnienia 2220 279,97

5/Budowa ul. Lompy 194 460,86

6/Wykup gruntow 36 800,00

7/Pomoc finansowa dla Powiatu Lublinieckiego na dofinans. inwest.”srodki 5 000,00

na roboty ogolno-budowlane rozliczenie konicowe inwest. komendy powiat. PSP”-I etap
8/modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szk. Podst. w Boronowie 69 222,80
9/Budowa oswietlenia ulicznego odcinka ul. Poznanskie] 34 999,99

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 98.8% planu a wydatki inwestycyjne stanowia
40.8% budzetu gminy,




Komisja wybrata do kontroli dokumentacj¢ z realizacja zadania :

a/,, Budowa kanalizacji sanitarnej w sofectwie Zumpy i zachodniej czg$ci Boronowa
na kwote 487317,209z1.
b/ ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia sciekow dla sotectw Hucisko i
Grojec” na kwote 1 562029.12zt.

W drodze przetargu wyloniono firmy , ktore oferowaly najnizsze ceny .

Przetargami zajmowata si¢ Komisja przetargowa —powolana zarzadzeniem Wojta .
Cztonkowie Komisji ztozyli do kazdego z przetargow swoje o$wiadczenia .

Ad.a/. Do przetargu przystapito 11 ofertéw . Nie zostala odrzucona zadna oferta - spelniali
wymogi . Natomiast najnizsza ceng brutto na to zadanie zglosita oferta

nr 10 tzn: Zaklad Inz. Uslug. Prod. Handl. M. Szczechowiak z Pniew .

Budowa kanalizacji sanitarnej w sotectwie Zumpy oraz zachodniej cz.Boronowa realizacj¢
wraz z zmianami prowadzono w latach 2008-2010r.

Whiosek o pozwolenie na uzytkowanie z UG do Starostwa Powiatowego w Lublincu
skierowano dn.12.07.2010r , natomiast pozwolenie z Starostwa na uzytkowanie otrzymano
20.07.2010r.

Gwarancja Wykonawcy na powyzsze zadanie Nr 1504/28/2010/PO 30.07.2010r do
30.07.2014r

Ad.b/ W 2010 roku rozpoczeto realizacje zadania pn:” Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
oczyszczalnig Sciekow dla sotectw Hucisko i Grojec ,,.

Rowniez analizowano dokumentacje : przebudowy ulicy 3 Maja w Boronowie |, ktore;
wykonawca byl DROGO-POL ZW Katowice a wartos¢ caej inwestycji tacznie z
inspektorem nadzoru = 2 220 279,97zt. Nadmieniamy ,ze bylo 8 oferentow . Wyloniono
najtanszego oferenta . Najwyzsza oferta byta 3 569 846,39z1.

Budowa ul. Lompy - wykonawcg byt ZPPH BET-Bruk Z.Bry$ Lubliniec na kwotg
194 460,86zl

Rozbudowa oswietlenia drogowego przy ul. Poznaiskiej — wykonawca bylo PUPH
ELTECHLEN M .Kulik , A. Bogacki Lubliniec na kwote tacznie z inspektorem nadzoru
34 999,99 zt.

Podsumowujac Komisja stwierdzila , ze wszystkie warunki przetargow sa jasne i
przejrzyste. Przestrzegane sq zasady o zamowieniach publicznych.

Ad.5. Ustalono porzadek nastepnego posiedzenia oraz omowiono jakie materiaty potrzebne
beda na to posiedzenie a zwiazane z wydatkami UG w 2010 roku , czgsci opisowych
sprawozdan finansowych GOK, ZPO, GOPS i wykorzystania srodkow finansowych przez
stowarzyszenia w 2010 roku jak rowniez zgtoszone przez H .Ledwon odnosnie
przeprowadzonych wszystkich prac remontowych-modernizacyjnych w 2010 roku.

Ad.6. Na tym obrady zakonczono .

Y



Do powyzszego protokotu dolgczono nwwymienione zalgczniki :

Zadtuzenie Gminy na koniec 2010 roku.
Pozyczki i zobowigzania zaciagnigte przez Gming w 2010 roku wraz z kserokopia pozyczek
zaciagnietych w 2010 roku Nr 179/2010/301/0W/ot-st/P i Nr PROW321.11.00689.24 .
Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2010 roku.

Wykaz inwestycji zrealizowanych w roku 2010 w Dz. gospodarki komunalnej i inwestycji.
-nr r.030.1.2011

Odpowiedz na pismo R.030.1.2011.
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